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ВВЕДЕНИЕ 
 
Необходимость второго издания  учебно -методического пособия «Состав-
ление проектно- сменой документации на геологоразведочные работы» с допол-
нениями вызвана изменениями в Налоговом и Трудовом Кодексах РФ и в законо-
дательстве, касающимися размера страховых взносов, минимального размера 
оплаты труда, выплат полевого довольствия и суточных при командировках, раз-
мера платы за экспертизу ПСДи т.д. 
В пособие включены новые разделы: 
− современные проблемы ценообразования геологоразведочных работ; 
− методика расчета индексов к сметной стоимости геологоразведочных 
работ, рассчитанной по СНОР. 
Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов и 
его цель – приобретение студентами практических  навыков по составлению про-
ектно- сметной документации на геологоразведочные работы. 
В настоящее время отсутствуют учебные пособия по составлению проект-
но-сметной документации на геологоразведочные работы. Учебное пособие поз-
волит восполнить этот пробел и в краткой форме с примерами расчетов довести 
до студентов основные положения о порядке составления ПСД на ГРР. 
При написании пособия учтен опыт преподавания на кафедре региональной 
геологии и полезных ископаемых курса «Правовые основы и экономика геолого-
разведочных работ» и опыт работы в экономической службе Татарского геолого-
разведочного управления. 
Практически каждое месторождение полезных ископаемых имеет свои ин-
дивидуальные особенности, влияющие на методику геологоразведочных работ, 
технологию и экономику. Все объекты геологических исследований обладают 
новизной по своей природной сути. 
В связи с этим проектирование геологоразведочных работ ведется индиви-
дуально по каждому объекту,  и не может быть превращено в типовое по образцу 
большого количества проектов в других отраслях. 
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Поэтому в геологической отрасли не существует специализированных 
предприятий, ведущих составление проектно- сметной документации на геолого-
разведочные работы. 
Эту задачу выполняют сотрудники партий, отрядов и проектно- сметных 
групп. 
Обязательность составления проектно- сметной документации на геолого-
разведочные работы регламентируется Законом Российской Федерации «О 
недрах». 
Существующая нормативная база включает: 
− Инструкцию по составлению проектов и смет на геологоразведочные 
работы (4) . 
− Сборники сметных норм на геологоразведочные работы – ССН (9). 
− Сборники норм основных расходов на геологоразведочные работы – 
СНОР (8). 
− Сборники разъяснений, дополнений и изменений к документам по со-
ставлению проектно- сметной документации на геологоразведочные 
работы (5, 6, 7). 
− Дополнения к ССН   и СНОР (2, 3). 
− Методические положения по индексации сметной стоимости геолого-
разведочных работ, рассчитанной по сборникам основных расходов 
на геологоразведочные работы (СНОР-93). 
− Методические положения по расчету нормативов накладных расходов 
для организаций, выполняющих работы по геологическому изучению 
недр и воспроизводству минерально- сырьевой базы за счет средств 
Федерального бюджета. 
− Методические разъяснения по расчету нормативов плановых накоп-
лений для организаций, выполняющих работы по геологическому 
изучению недр и воспроизводству минерально- сырьевой базы за счет 
средств Федерального бюджета. 
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− Протоколы и письма МПР РФ и Федерального Агентства по недро-
пользованию, касающихся составления проектно- сметной докумен-
тации. 
− Инструкции и методики по выполнению отдельных видов геолого-
разведочных работ. 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее учебное пособие регламентирует порядок составления, рассмотре-
ния и утверждения проектно- сметной документации на проведение геологораз-
ведочных работ.  
Проект на геологоразведочные работы должен составляться с учетом ком-
плексности их проведения, охраны недр и окружающей природной среды.  
В проекте предусматривается применение наиболее рациональных методов 
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, внедрение прогрес-
сивных методов исследований, обеспечивающих выполнение геологического за-
дания с минимальными затратами средств и времени.  
Проект должен быть предельно кратким и содержать только те сведения, ко-
торые предусмотрены инструкцией. 
Название проекта должно соответствовать геологическому заданию и отра-
жать наименование объекта геологоразведочных работ.  
Организация- заказчик проектно- сметной документации направляет ее на гео-
логическую экспертизу, а затем утверждает.  
Изменения в методике работ, необходимость которых выявилась в процессе 
работ, вносятся в проект по согласованию с заказчиком.  
Нормы накладных расходов и плановых накоплений устанавливает заказчик 
проектно- сметной документации. 
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СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   
НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Проектно- сметная документация разрабатывается на основе геологическо-
го задания и включает в себя: 
− геологическое задание; 
− проект; 
− смету; 
− протокол рассмотрения ПСД на НТС Исполнителя; 
− экспертное заключение на ПСД; 
− протокол утверждения ПСД на НТС Заказчика. 
 
 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
Основным документом, определяющим состав и объем проектируемых геологораз-
ведочных работ, является геологическое задание на объект исследований.  
Основополагающим принципом разработки геологического задания на объект явля-
ется его предельная конкретность. Геологическое задание составляется на основе ана-
лиза и оценки ранее проведенных работ и построения проектной модели объекта.  
Выдает и утверждает геологическое задание организация- заказчик.  
Обязательные разделы геологического задания на объект: 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные 
параметры; 
1.1. Целевое назначение работ; 
1.2. Пространственные границы объекта; 
1.3. Основные оценочные параметры 
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения  
2.1. Геологические задачи; 
2.2. Требования к  последовательности  работ. 
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3. Ожидаемые  результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апро-
бации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных мате-
риалов 
3.1. Ожидаемые результаты. 
3.2. Формы отчетной документации. 
3.3. Апробация отчетных материалов. 
3.4. Приемка отчетных материалов.   
3.5. Сроки проведения работ. 
            начало работ   
            окончание работ  
    3.6. Рассылка отчетных материалов. 
Форма геологического задания приведена в приложении.  
 
 
ЧАСТЬ I. ГЕОЛОГО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
 НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 
Проект является основным руководящим документом, регулирующим весь 
ход производства геологоразведочных работ на объекте исследований, и состав-
ляется исполнителями работ.  
При составлении геолого- методической части проекта соблюдаются требова-
ния нормативных документов, определяющих содержание, методику и техноло-
гию всех видов геологоразведочных работ, с помощью которых реализуется гео-
логическое задание (1).  
Геологоразведочные работы проектируются с учетом требований охраны недр 
и окружающей природной среды.  
Геолого- методическая часть проекта состоит из разделов: 
− общие сведения об объекте работ; 
− общая характеристика геологической изученности объекта; 
− методика и объемы проектируемых работ; 
− сводный перечень проектируемых работ; 
− ожидаемые результаты. 
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I.1.  Общие сведения об объекте работ 
 
Указывается административное положение района работ. В тезисной форме 
освещаются: 
− рельеф (абсолютные высотные отметки и относительные превышения, 
обнаженность горных пород, явления карста и оползней); 
− гидросеть (режим рек и озер с указанием среднемесячных расходов и 
колебаний уровня, отмечается присутствие искусственных водоемов, 
приводятся источники питьевой и технической воды с указанием рас-
стояния от них до объекта работ); 
− климат (приводятся краткие сведения о среднемесячной температуре 
воздуха, продолжительности зимнего и летнего периода, среднемесяч-
ном количестве осадков, высоте снежного покрова, времени замерзания 
и вскрытия рек и озер, мощности ледяного покрова); 
− растительность (приводится характеристика лесного покрова, мощность 
почвенного слоя, заболоченность, угодья, пашни; оценивается залесен-
ность района); 
− проходимость (оцениваются категории проходимости местности); 
− животный мир (наличие хищных зверей, змей, энцефалитная опасность). 
В этом же разделе приводятся экономические сведения о районе работ: 
− наличие объектов промышленности, особенно горнодобывающей; 
− наличие и мощность источников электроэнергии; 
− наличие строительных материалов; 
− расположение магистральной и местной дорожной сети и ее состояние 
по сезонам; 
− возможность набора рабочих на месте; 
− возможность аренды помещений для жилья и производственных целей; 
− другие данные, влияющие на организацию геологоразведочных работ. 
Текст раздела иллюстрируется обзорной картой района проектируемых ра-
бот, позволяющей наглядно и объективно оценить своеобразие будущей орга-
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низации работ на объекте. Масштаб карты выбирается с таким расчетом, что-
бы размер ее не превышал размера машинописного листа формата А-4. 
 
 I.2. Общая характеристика геологической изученности объекта 
 
В разделе приводится краткий обзор, оценка и анализ ранее выполненных  
геологических, гидрогеологических и геофизических работ по форме таблицы I.1.  
Таблица I.1 
Изученность района работ 
№
№ 
п/п 
Номер на схе-
ме изученно-
сти 
Ф.И.О. авто-
ров и название 
отчета, год 
Географическое 
положение рай-
она работ, но-
менклатура ли-
стов, масштаб 
Виды и 
объемы 
работ 
Рекоменда-
ции авторов 
отчета 
Вопросы, 
требующие 
дальнейшего 
изучения 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Геологическая изученность 
2 Гидрогеологическая изученность 
3 Геофизическая изученность 
 
В пояснительном тексте к таблице I.1 приводится обобщающий анализ ре-
зультатов предшествующих исследований.  
При наличии протоколов ГКЗ, ТКЗ с рекомендациями по направлению и 
методике изучения объекта излагается содержание этих рекомендаций. Приво-
дятся прогнозные ресурсы и запасы полезных ископаемых по категориям в зави-
симости от степени изученности объекта. Указывается наличие ТЭС, ТЭД и ТЭО 
временных кондиций. Анализ ранее проведенных работ должен носить критиче-
ский характер.  
Приводятся сведения об обеспеченности объекта работ топографическими 
картами, аэрофотоматериалами и космическими снимками соответствующих 
масштабов с указанием степени их дешифрируемости. Выделяется тип террито-
рии по степени изученности.  
К тексту раздела прилагаются картограммы геологической, гидрогеологи-
ческой и геофизической изученности, которые при небольшой нагрузке могут 
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быть совмещены. На картограммах показываются контуры ранее проведенных 
и проектируемых работ. Масштаб картограммы изученности выбирается с таким 
расчетом, чтобы выделенные контуры хорошо читались и вписывались в маши-
нописный формат листа А-4 или А-3.  
Прилагается карта фактического материала, на которой показываются ранее 
пробуренные скважины, пройденные горные выработки, несущие необходимую 
информацию. На эту же карту наносятся проектируемые скважины и их номера. 
В случае повышенной нагрузки карты фактического материала проектируемые 
работы наносятся на геологическую или гидрогеологическую карту.  
Геологическая, гидрогеологическая, геохимическая и геофизическая харак-
теристика объекта работ дается в тезисной форме в виде отдельных подразделов. 
Кратко, в объеме, необходимом для обоснования направления и методики 
проведения проектируемых работ, излагаются данные по стратиграфии, тектони-
ке, геоморфологии, полезным ископаемым, гидрогеологии объекта работ. Осве-
щаются условия и глубина залегания рудных тел, пластов и горизонтов, являю-
щихся предметом изучения. 
Приводятся уже имеющиеся сведения о морфологии оруденения, протя-
женности и мощности рудных тел, пластов, об их вещественном составе, техно-
логических свойствах полезных ископаемых. 
При гидрогеологической характеристике дается описание каждого водо-
носного горизонта, дебитов источников и производительность скважин, режим 
уровней и расходов, химического состава подземных вод. 
При наличии связи полезных ископаемых с определенными формами рель-
ефа дается геоморфологическая характеристика объекта. 
Приводится деление района работ по категориям сложности геологического 
строения местности, гидрогеологических, инженерно- геологических и геомор-
фологических условий местности. 
Отмечаются возможные геологические осложнения при бурении скважин и 
проходке горных выработок, выделяются категории пород применительно к дей-
ствующим классификациям. 
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Освещаются интенсивность, размеры, пространственная ориентация ра-
нее установленных геофизических и геохимических аномалий, приводятся суж-
дения об их природе, о глубине залегания источников наблюдаемого аномального 
поля, о возможной связи аномалий с элементами геологических структур и тела-
ми полезных ископаемых на объекте проектируемых работ. Излагаются фактиче-
ские данные о физических свойствах пород в табличной форме, влияющие на вы-
бор того или иного метода или комплекса методов. 
К разделу прилагаются, в зависимости от изученности района, геологиче-
ская, гидрогеологическая, геоморфологическая карты соответствующего масшта-
ба. 
I. 3. Методика и объемы проектируемых работ 
 
На основе анализа комплекса геологических, гидрогеологических, геофизи-
ческих, физико-географических и экономических особенностей объекта с учетом 
рекомендаций предыдущих исследований по дальнейшему направлению работ 
обосновывается рациональный комплекс исследований (работ) для выполнения 
геологического задания. 
Исходя из конкретных геологических задач, требований к содержанию гео-
логической информации, особенностей объекта исследований выбираются мето-
ды, способы и виды работ и определяются их объемы. 
При наличии альтернативных проектных решений оптимальность выбран-
ной методики устанавливается заказчиком. 
Принятая методика проектируемых геологоразведочных работ должна учи-
тывать в полном объеме требования утвержденных в установленном порядке от-
раслевых инструкций по проведению отдельных видов геологических исследова-
ний на различных стадиях. 
 
 
I.3.1. Съемки геологического содержания и поиски  полезных   ископаемых 
Характеризуются геологосъемочные и поисковые работы, предусмотрен-
ные геологическим заданием. Указывается масштаб и площадь проектируемых 
съемок геологического содержания и поисков полезных ископаемых. 
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Обосновываются объемы работ по каждому виду и методу исследований. 
Определяются категории сложности геологического строения местности, 
категории сложности гидрогеологических, геоморфологических, ландшафто-
геологических условий местности, категории проходимости местности при пе-
ших переходах производственных групп в процессе полевых работ, категории 
обнаженности горных пород при проведении наземных и поисковых маршрутов, 
категории промывистости горных пород и категории сложности комплексного 
дешифрирования МАКС. 
Обосновывается необходимость составления опорных разрезов. 
Составляется схема расположения предполагаемых разрезов, наземных 
маршрутов и график последовательности выполнения работ. 
 
I.3.2.Геохимические работы 
Содержание проектируемых геохимических работ определяется их местом 
в рациональном комплексе геологоразведочных работ. 
Исходя из конкретных геологических задач и специфических особенностей 
объекта, обосновываются методы геохимических исследований, объем работ, гу-
стота сети наблюдений, направление маршрутов, профилей.  Определяются усло-
вия и способы отбора и обработки проб. 
 
I.3.3. Гидрогеологические и связанные с ними работы 
При проектировании опытных гидрогеологических работ обосновываются 
методика и способ производства пробных, опытных откачек, нагнетаний в сква-
жины, наливов в шурфы. 
Продолжительность опыта по откачке воды и наблюдений за восстановле-
нием уровня воды определяется проектом в зависимости от геолого-
гидрогеологических условий и вида откачки. Следует избегать излишней их про-
должительности. 
Определяется количество проб воды, отбираемых при откачках. 
При проектировании гидрогеологических наблюдений за режимом подзем-
ных и поверхностных вод в зависимости от гидрогеологических условий, площа-
ди исследований и поставленных геологических задач определяется количество и 
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местоположение водопунктов (родников, колодцев, скважин), включаемых в 
режимную сеть, а также выбираются поверхностные водотоки и места проведе-
ния стационарных гидрометрических наблюдений за их расходами. Указываются 
расстояния между пунктами наблюдений, определяется характер наблюдений и 
периодичность замеров. Устанавливаются способы производства замеров. Обос-
новываются продолжительность режимных наблюдений и способ передвижения 
наблюдателей при их производстве. 
Для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод предусмат-
риваются работы по ликвидационному тампонажу буровых скважин и засыпки 
заброшенных колодцев.  
 
I. 3.4. Опробование 
Определяются виды опробования, объемы и способы отбора и обработки 
проб, количество проб по типам и размерам (сечение борозд, глубине задирки и 
пр.), длина опробуемого керна буровых скважин, категории крепости опробуе-
мых пород. 
Обосновываются начальный и конечный вес проб, схема обработки и ко-
эффициенты неравномерности, принятые для обработки проб. 
Устанавливаются виды валового опробования, количество, объем, началь-
ный и конечный вес отбираемых проб с указанием типа выработок и способов 
отбора, обработки и сокращения проб. 
При проектировании опробования геофизическими методами указывается 
объем, метод и методика опробования. 
 
 
I.3.5. Геолого-экологические работы 
При проектировании геоэкологических работ указываются: типы источни-
ков техногенного воздействия, категории техногенных объектов, являющихся ис-
точниками загрязнения подземных вод по сложности их обследования, категории 
объектов хозяйственного использования по степени их влияния на загрязнение 
подземных вод.  
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Обосновываются виды и объемы эколого-геохимических работ; работ, 
связанных с охраной подземных вод от истощения и загрязнения. 
При мониторинге геологической среды отдельно обосновываются виды и 
объемы работ по мониторингу подземных вод и мониторингу экзогенных геоло-
гических процессов.  
При мониторинге подземных вод приводятся краткие сведения о наблюда-
тельной сети. Обосновывается необходимое количество пунктов наблюдений, пе-
риодичность замеров, виды и объемы работ по восстановлению, ремонту и чистке 
скважин, периодичность опробования, количество проб и виды анализов. Состав-
ляется график инспектирования пунктов наблюдений. 
При мониторинге экзогенных геологических процессов приводятся краткие 
сведения о проявлениях ЭГП, по осадкам, температурам, уровням озер, водохра-
нилищ, расходам рек, другим быстроизменяющимся факторам 
Обосновываются: количество пунктов наблюдений, необходимость и объе-
мы аэровизуальных маршрутов, пеших наземных маршрутов, установки реперов, 
марок, маяков и наблюдений за глубинными реперами. 
 
I.3.6. Геофизические работы 
Геофизические работы могут выполняться как по самостоятельным проек-
там, так и в составе единого проекта, как отдельный вид работ. 
Излагаются геологические задачи, подлежащие решению геофизическими 
работами. Обосновывается рациональный комплекс методов и видов работ. 
Приводится методика интерпретации материалов по каждому геофизиче-
скому методу. Определяются объемы основных и вспомогательных работ. 
При проектировании сейсморазведки указываются сейсмогеологические 
условия района. Обосновываются методы сейсморазведки, система наблюдений, 
оптимальные способы и средства возбуждения и приема полезных сейсмических 
волн, число сейсмограмм на физическое наблюдение, плотность сети профилей. 
Определяются объемы: топографо-геодезического обслуживания сейсморазведки, 
бурения взрывных скважин, ликвидации последствий возбуждения упругих коле-
баний взрывными и невзрывными источниками. 
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При проектировании электроразведки приводятся сведения о наличии в 
районе работ обводненных участков и горизонтов, о характере и химическом со-
ставе подземных вод. Обосновывается сеть наблюдений, количество измеряемых 
параметров, выполнение контрольных и крестовых наблюдений, проведение 
опытно- методических работ, топографо- геодезическое обслуживание электро-
разведочных работ, бурение скважин для устройства заземления (в методе ЗС), 
отбор образцов горных пород для определения их электрических свойств. 
При проектировании гравиразведки указывается наличие и расположение 
исходных опорных гравиметрических пунктов. Обосновывается и рассчитывается 
сеть съемки, густота и расположение опорной сети, структура рейсов, способ 
учета влияния рельефа местности. Определяются объемы топографо- геодезиче-
ского обеспечения гравиразведки, определения физических свойств горных по-
род. 
При проектировании магниторазведки обосновывается сеть наблюдений, 
густота и расположение опорных пунктов, количество и расположение контроль-
ных пунктов, точность наблюдений при создании опорной сети и при производ-
стве съемки, способы учета вводимых в наблюдение поправок, порядок учета ва-
риаций нормального магнитного поля. Определяются объемы топографо- геоде-
зического обеспечения магниторазведки, определения физических свойств гор-
ных пород. 
При проектировании геофизических исследований в скважинах обосновы-
вается комплекс исследований и методика производства работ по каждому мето-
ду, включенному в комплекс. Указывается количество скважин, подлежащих 
геофизическим исследованиям, их проектная глубина, объем бурения. Объем ис-
следований рассчитывается по каждому методу в основном и детализационном 
масштабах. 
Обосновывается количество выездов на каждую скважину с учетом воз-
можности проведения работ за один выезд на двух и более скважинах. Указыва-
ется расстояние переездов по группам дорог. 
  Проектные данные об объемах, комплексе и условиях выполнения геофи-
зических исследований в скважинах приводятся по форме таблицы 4.2. 
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Таблица I.2 
Проектные данные об объемах, комплексе и условиях  
выполнения геофизических исследований в скважинах 
№
№ 
п/п 
Группа 
скважин 
Количе-
ство 
скважин 
Объем 
бурения, 
м 
Средняя 
глубина 
сква-
жин,м 
Объем ГИС, 
м 
Количество 
выездов 
Комплекс ис-
следований в 
поисковом 
масштабе 
Комплекс ис-
следований в 
детализа- 
ционном мас-
штабе 
Интер-
вал де-
тализа-
ции, м 
на 1 
скв. 
на 
гру
ппу  
на 1 
скв. 
на 
группу  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
 
I.3.7. Горнопроходческие работы 
Открытые горно- разведочные выработки 
Обосновываются места заложения горных выработок, их сечение, объемы 
проходки по видам выработок, способам проходки и по категориям пород. 
Указываются горногеологические и гидрогеологические условия производ-
ства горнопроходческих работ. Категории пород определяются на основании эта-
лонных коллекций, а при их отсутствии по аналогии с проектом на данной или 
соседней площадях. 
Определяются объемы засыпки горных выработок по способам засыпки. 
Указывается порядок обеспечения топографо- геодезическими работами. 
Распределение объемов горных выработок по условиям проходки и катего-
риям пород приводятся по форме таблицы 4.3. 
Подземные горно- разведочные выработки. 
Проектно- сметная документация на проведение подземных горно- разве-
дочных выработок и строительство комплекса наземных зданий и сооружений 
разрабатывается специализированными группами предприятий или про 
ектными институтами, в соответствии с заданием на проектирование, утвержден-
ным в установленном порядке. 
Эта документация является частью проекта на объект геологоразведочных 
работ и по сложным объектам может составляться отдельно после утверждения 
геолого- методической части. 
Основные вопросы безопасного проведения подземных горно- разведочных 
выработок: необходимость строительства и расположения запасных выходов, ка-
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мер- газоубежищ, противопожарные мероприятия должны предварительно со-
гласовываться с местными органами Госгортехнадзора РФ. 
Содержание проектно- сметной документации на проведение подземных 
горноразведочных выработок и строительство комплекса наземных зданий и со-
оружений должно соответствовать требованиям отраслевых нормативно- методи-
ческих документов. 
Таблица I..3 
Распределение объемов горных выработок  
 по условиям проходки и категориям пород 
№
№
 
п/
п 
Виды выработок, 
условия проходки 
Пло-
щадь 
сечения, 
м2 
Глубина 
выра-
боток, 
м 
Длина 
вырабо-
ток, м 
Объем 
работ 
в том числе по категориям пород 
I II III IV V-X XI-XV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 В нормализованных условиях         
2 В ненормализованных условиях         
3 ВСЕГО         
 
I.3.8.   Буровые работы 
Исходя из поставленных задач, и требований к геологической информации, 
обосновываются расположение поисковых и разведочных профилей, места зало-
жения скважин, их глубина. 
Рассчитываются объемы бурения, которые распределяются по назначению 
скважин (структурные, картировочные, поисковые, разведочные), по типу сква-
жин (вертикальные, наклонно- направленные, многоствольные), по способам бу-
рения (колонковое, бескерновое, шнековое, ударно- канатное, с гидротранспор-
том керна),  по способу получения электроэнергии (от госсети, от собственной 
стационарной электростанции, от индивидуальной передвижной электростан-
ции). 
Объемы бурения распределяются также по группам скважин по глубине, по 
среднему диаметру скважин, по категории горных пород. 
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Составляется перечень проектируемых скважин по форме таблицы 4.4, в 
котором, как итог таблицы, приводятся: средняя глубина, средний диаметр и 
средняя категорийность пород по группе скважин.               
Таблица I.4 
Перечень проектируемых скважин 
№№ 
п/п 
Номера 
скважин 
Проектная 
глубина, м 
Диаметр 
бурения, мм 
Абсолютная отметка 
устья скважин, м 
Интервал вскрытия полезного иско-
паемого, м 
от до всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 
Выделяются интервалы бурения по полезному ископаемому и водоносным 
горизонтам. Обосновывается минимально допустимый выход керна по вмещаю-
щим породам и пластам полезного ископаемого.  Указывается комплекс меро-
приятий по получению требуемого выхода керна.  
Распределение объемов бурения проектируемых скважин по категориям 
пород, группам скважин и способам бурения приводится по форме таблицы 4.5. 
Обосновываются объемы вспомогательных работ, сопутствующих бурению 
скважин (промывка, проработка, крепление обсадными трубами, цементирование 
колонны обсадных труб, тампонирование и др.). 
 Таблица I.5 
 
Распределение объемов бурения проектируемых скважин по категориям пород, группам скважин и способам бурения 
 
№
№ 
п/
п 
Номер и 
назначение 
скважины 
Проектная 
глубина 
скважины, 
м 
Диаметр 
бурения, 
мм 
Количество 
скважин 
Объем бурения, м Объем бурения по категория, м 
с от-
бором 
керна 
без отбо-
ра керна 
в нормализованных условиях с отклонениями от нормализо-
ванных условий 
II III IV V VI VII II III IV V VI VII 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 
                   
I.3.9.   Лабораторные работы 
Исходя из поставленных геологических задач, необходимости комплекс-
ного изучения полезных ископаемых (минерального сырья), определяются ви-
ды, состав и объемы лабораторных и технологических исследований полезных 
ископаемых и горных пород, а в соответствующих случаях - полупромышлен-
ных и промышленных испытаний минерального сырья. При гидрогеологиче-
ских и инженерно- геологических исследованиях определяются объемы и виды 
лабораторных исследований проб грунтов и воды. 
Объемы работ приводятся по типам лабораторий (центральные, полевые) 
и по каждому виду исследований в натуральном выражении   (количество проб, 
образцов, шлифов) по перечню намечаемых к выполнению исследований:     
химические,      спектральные,    пробирные анализы; минералогические, петро-
графические, углепетрографические, литологические исследования; исследова-
ния коллекторских свойств горных пород, анализы нефтей, газа и битумов; па-
леофитологические и палеофаунистические исследования; испытания неруд-
ных полезных ископаемых, исследования обогатимости полезных ископаемых;    
ядерно-физические, рентгено-спектральные и др. анализы.      
По каждому виду лабораторных исследований определяется, какие хими-
ческие компоненты, физико-химические константы и другие свойства следует 
определять при анализе. Обосновываются объемы анализов,  направляемых на 
внутренний и внешний геологический контроль. Указывается лаборатория, ко-
торая будет производить анализы внешнего контроля.  
 
I.3.10.   Торфоразведочные работы 
В комплекс торфоразведочных работ входят: дешифрирование аэро - и 
космофотоснимков, анализ крупномасштабных топографических карт, реко-
гносцировочные маршруты (натурное обследование объекта),  полевые топо-
графические работы, исследования торфяной залежи, исследования озерных 
отложений сапропеля, гидрогеологические, гидрологические, лесотаксацион-
ные работы, лабораторные исследования и камеральная обработка материалов. 
Торфоразведочные работы осуществляются в соответствии с инструк-
тивными документами с учетом особенностей геологического и геоморфологи-
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ческого строения местности и факторов климатических, гидрогеологических, 
геоботанических, почвенных и других. Все эти показатели подвергаются ана-
лизу совместно с топографическими картами и материалами дешифрирования 
аэрокосмофотоснимков. 
Исходя из геологических задач и специфических особенностей объекта,  
обосновываются методы, виды и объемы торфоразведочных работ, устанавли-
вается плотность зондирования торфяной залежи и озерных отложений сапро-
пеля, масса проб и глубина скважин. 
 
I.3.11 .   Топографо-геодезические работы  
Определяются конкретные задачи и цели проектируемых топографо- 
геодезических работ с указанием их назначения, содержания, размещения, ме-
тодики проведения, масштаба, объемов по видам работ и категориям трудности 
их производства. 
При проектировании должны быть выбраны такие виды топографо- гео-
дезических работ, которые по точности и срокам выполнения являются допу-
стимыми, а по стоимости – наиболее экономичными.  
Для обеспечения необходимой точности геологоразведочных работ про-
ектируется инструментальная планово- высотная привязка горных выработок 
(скважин, шурфов, канав) и водопунктов режимной сети. 
При проектировании топографо- геодезических работ особое внимание 
должно быть обращено на эффективное использование имеющихся топографи-
ческих и аэросъемочных материалов (топографических карт, фотопланов, фо-
тосхем, планового и высотного съемочного обоснования, послуживших опорой 
топографических съемок и т.д.). 
Определяется продолжительность нормализованного и ненормализован-
ного периодов проведения топографо- геодезических работ и выделяются объ-
емы работ, проводимые в эти периоды. 
  
I.3.12.   Камеральные и издательские работы 
В соответствии с геологическим заданием и существующими инструкци-
ями устанавливается перечень, объем и содержание отчетных материалов, 
представляемых по результатам выполненных работ, включая обязательные и 
вспомогательные карты, разрезы, геологические схемы и другие материалы, 
связанные с проведением буровых, горных и опытно- фильтрационных работ. 
Определяется объем составления графических приложений в электрон-
ном виде. Перечень вспомогательных (специальных) карт и схем определяется 
соответствующими нормативными документами и проектом. 
Определяются наиболее экономически целесообразные способы обработ-
ки и интерпретации материалов. 
Обосновываются сроки и продолжительность камеральных работ. 
 
I.4.   Сводный перечень проектируемых работ 
Сводный перечень проектируемых работ составляется по форме таблицы 
4.6 в номенклатуре, применяемой в дальнейшем для использования при расче-
тах затрат времени по ССН-92. 
Работы, не учтенные в ССН-92, включаются в сводный перечень допол-
нительно.  
Таблица I.6 
Сводный перечень проектируемых работ 
№№ 
п/п 
Виды, методы, способы, масштабы работ, условия производ-
ства (категория сложности, сечения, выработок, категории 
пород и т.д.) 
Единица 
измерения 
Проекти-
руемый 
объем 
1 2 3 4 
 
I.5. Ожидаемые результаты 
Ожидаемые геологические результаты определяются, исходя из целевого назначения 
работ и геологических задач, установленных заданием, действующих нормативных докумен-
тов, предусматривающих требования к их конечным результатам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные па-
раметры 
1.1. Целевое назначение работ: 
1.2. Пространственные границы объекта: 
1.3. Основные оценочные параметры: 
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения  
      2.1. Геологические задачи: 
      2.2. Требования к  последовательности  работ. 
3. Ожидаемые  результаты ( с указанием форм отчетной документации), порядок апробации 
материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов) 
    3.1. Ожидаемые результаты. 
    3.2. Формы отчетной документации. 
    3.3. Апробация отчетных материалов. 
   3.4. Приемка отчетных материалов.   
    3.5. Сроки проведения работ. 
        начало работ   
       окончание работ  
    3.6. Рассылка отчетных материалов. 
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ЧАСТЬ II. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 
Производственно- техническая часть проекта должна содержать в себе 
организационные условия производства геологоразведочных работ, расчеты за-
трат времени на все виды геологоразведочных работ, объемы которых опреде-
лены в геолого- методической части  проекта. 
Выбираются наиболее эффективные технические средства для выполне-
ния предусмотренного комплекса работ, излагается технология их производ-
ства, устанавливаются оптимальные сроки проведения полевых и камеральных 
работ. 
Производственно- техническая часть проекта составляется по разделам, 
содержание которых определяется составом работ и может изменяться в зави-
симости от видов работ, предусматриваемых проектом. 
 Приводится краткая характеристика организации проектируемых работ: 
место расположения экспедиции, партии, баз снабжения, баз производственно-
го обеспечения, лабораторий, а также место производства камеральных работ; 
возможные источники снабжения работ водой, местными стройматериалами; 
наличие и характеристика дорог. 
 Указывается продолжительность и сроки полевого периода (для сезонных 
работ). 
 В необходимых случаях делаются ссылки на геолого- методическую 
часть проекта, где приведено описание условий производства геологоразведоч-
ных работ и факторов, влияющих на организацию работ и выбор технических 
средств. 
 
II.1.  Подготовительные работы 
Подготовительные работы включают: 
− сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по объекту 
исследований и смежным территориям; 
 26 
− систематизацию сведений, извлеченных из источников информации; 
− ознакомление с коллекциями по объекту исследований и смежным 
территориям; 
− предварительное комплексное дешифрирование  аэроснимков и кос-
моснимков; 
Объемы по каждому виду работ и расчеты затрат времени приводятся по 
форме таблицы II.1. 
 
II.2. Проектирование 
Основой составления проекта являются материалы подготовительных ра-
бот.  
Разработка проекта включает: 
− составление графической части проекта; 
− составление текстовой части проекта; 
− машинописные и чертежно- оформительские работы; 
− внесение исправлений и изменений по предложениям, принятым при рас-
смотрении проекта на совещании научно- технического совета организа-
ции и после экспертизы. 
Объемы по каждому виду работ  и расчеты затрат времени приводятся по 
форме таблицы II.2. 
 
II.3. Предполевые работы 
 К предполевым работам относятся рекогносцировочное обследование 
территории, составление рабочей опорной легенды и определенного комплекта 
карт (схем), являющихся необходимыми для качественного выполнения поле-
вых работ. Затраты времени на рекогносцировочное обследование территории и 
составление рабочей опорной легенды определяются исходя из опыта работ и 
обосновываются проектом. 
Объемы работ по составлению комплекта карт, схем и расчет затрат вре-
мени приводятся по форме таблицы II.3. 
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Таблица II.1 
Объемы подготовительных работ  
и расчет затрат времени на их производство 
№№ п/п Виды подготовительных работ Ед. изм. Объем работ Нормативный документ Затраты времени, смен 
норма на еди-
ницу  
на весь объ-
ем  
1 2 3 4 5 6 7 
1 Сбор информации посредством выпис-
ки текста 
100 стр. 1,5 ССН, вып. 1 ч.1 
табл. 17 стр. 1 п.34 
1,08 1,62 
2 Систематизация сведений, извлечен-
ных из источников информации (тек-
стовое описание) 
100 карточек 0,2 ССН, вып. 1 ч.1 
табл. 19 стр. 1 п.43 
3,02 0,6 
3 Ознакомление с коллекциями по объ-
екту исследований и смежным терри-
ториям (петрографическая коллекция, 
100 образцов) 
1 коллекция 2,0 ССН, вып. 1 ч.1 
табл. 21 стр. 1 п.50 
3,72 7,44 
4 Предварительное комплексное де-
шифрирование АС и КС 
1 дм2 76 ССН, вып. 1 ч.1 
табл. 23  п. 60 
0,74 56,24 
 
 
 
 
 
 
 
 28 
Таблица II.2 
Объемы работ по составлению проекта  и расчет затрат времени на их производство 
№№ 
п/п 
Виды работ Ед. изм. Объем 
работ 
Нормативный доку-
мент 
Поправочный  
коэф-т 
Затраты времени, смен 
норма на 
единицу 
на весь объ-
ем 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Составление предварительной геоло-
гической карты поверхности с прояв-
лениями полезных ископаемых в 
масштабе 1:200 000 
1 н.л. 3 ССН, вып. 1 ч.2 
табл. 19 стр. 3, 
табл. 37  п.51 
1,21 10,43 12,62 
2 Составление текстовой части проек-
тов на ГС дочетвертичных и четвер-
тичных отложений 
1 н.л. 3 ССН, вып. 1 ч.2 
табл. 43 стр. 9, 
табл. 49  п.62 
1,13 12,53 14,16 
3 Составление текстовой части проек-
тов на полевые работы 
10 км2 5 ССН, вып. 1 ч.2 
табл. 46 стр.3 
– 7,23 36,16 
3 Машинописные работы 100 стр. 1,5 ССН, вып. 1 ч.1 
табл. 42 стр. 3,  
п.108, 109 
0,9 3,21 4,33 
4 Вычерчивание карт фактического 
материала и карт полезных ископае-
мых 
1 дм2 39,0 ССН, вып. 1 ч.1 
табл. 52 стр. 4,  
п.126 
– 0,10 3,9 
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Таблица II.3 
Объемы работ по составлению комплекта карт, схем и расчет затрат времени на их производство 
№№ 
п/п 
Виды работ Ед. изм. Объем ра-
бот 
Нормативный доку-
мент 
Затраты времени, смен 
норма на единицу на весь объем 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Составление схемы геологи-
ческой интерпретации геофи-
зических данных при ГС до-
четвертичных и четвертич-
ных отложений (масштаб 
1:200 000) 
1 чертеж 3,0 ССН, вып. 1 ч.2 
табл. 52 стр. 3 
п.76 
1,63 4,89 
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II.4. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых  
Указываются особенности условий проведения геологосъемочных и по-
исковых  работ. 
           Определяется продолжительность полевых работ, и сроки их начала и 
окончания. В зависимости от проходимости местности выбирается вид произ-
водственного транспорта. Определяется состав партии и порядок ее комплекта-
ции. 
Обосновываются расстояния передвижений исполнителей, связанные с 
подходом (подъездом) к началу маршрутов и возвращением к месту базирова-
ния после выполнения работы и определяются затраты производственного 
транспорта. 
Расчет затрат времени на проведение наземных маршрутов приводится по 
форме таблицы II.4.  
 
II.5. Геохимические работы 
Обосновываются категории сложности геологического изучения объек-
тов, категории проходимости местности при пеших переходах производствен-
ных групп в процессе полевых работ, категории разрабатываемости рыхлых 
горных пород. 
Определяется возможность совмещения геохимических работ с другими 
видами геологоразведочных работ. 
Приводится расчет перемещения исполнителей с одного рабочего места 
на другое (между выработками, профилями, водотоками и др.) и передвижений 
исполнителей, связанных с подходом (подъездом) к рабочему месту при прове-
дении полевых работ и возвращением к месту базирования после выполнения 
работы; определяются затраты производственного транспорта. 
Расчет затрат времени на геохимические работы приводится по форме 
таблицы II.5. 
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Таблица II.4 
Расчет затрат времени на проведение наземных маршрутов 
№№ 
п/п 
Виды работ и условия проведения Единица измере-
ния 
Объем работ Нормативный 
документ 
Затраты времени, см 
норма на 
единицу 
на весь объем 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Проведение наземных геологических маршрутов 
при ГС дочетвертичных и четвертичных образова-
ний (категория проходимости местности – 3, кате-
гория обнаженности – 2, категория сложности гео-
логического строения местности – 3, масштаб 
съемки 1: 200 000) 
10 км 80 ССН, вып. 1 
ч.2 табл. 75, 
п.105 
1,84 147,2 
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Таблица II.5 
Расчет затрат времени на геохимические работы 
№№ 
п/п 
Виды работ и условия проведения (расстояние между 
пунктами отбора, глубина отбора проб, категория прохо-
димости и т.д.) 
Единица 
измере-
ния 
Объем 
работ 
Нормативный 
документ 
Поправочный 
коэффициент 
Затраты времени, смен 
норма на еди-
ницу 
на весь объем 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Литогеохимические работы по канавам 
(интервал отбора проб – 5 м, категория 
сложности геологического изучения объек-
тов – 3) 
100 м 7,5 ССН вып. 1 
ч. 3, табл. 8, 
стр. 8 
– 1,82 13,65 
2 Проведение маршрутов при гидрогеохими-
ческих работах по водотокам с отбором 
проб воды для анализа в стационарной ла-
боратории (расстояние между пунктами 
отбора – 1000 м, категория проходимости – 
7, без геологической документации обна-
жений коренных пород) 
10 км 62,0 ССН вып. 1 
ч. 3, табл. 18, 
стр. 9 
 2,20 136,40 
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II.6.  Гидрогеологические и связанные с ними работы 
Излагаются особенности условий производства и организации гидрогео-
логических работ, обосновывается применение поправочных коэффициентов на 
отклонение от нормализованных условий. 
При проектировании разведочных работ на подземные воды, учитывает-
ся, что отдельные скважины могут быть использованы для эксплуатации место-
рождения подземных вод. Определение мест заложения таких скважин должно 
производиться в соответствии с предполагаемой схемой строительства водоза-
бора. 
При проведении опытных гидрогеологических работ обосновываются ти-
пы насосов, диаметры и типы фильтров.  
Расход фильтров определяется с учетом коэффициента оборачиваемости, 
исходя из опыта работ исполнителя. Рекомендуемый коэффициент оборачивае-
мости сетчатых фильтров – 1-2; дырчатых и щелевых фильтров – 2-5. 
Расчет затрат времени на проведение опытных гидрогеологических работ 
происходит по форме таблицы 1.6. 
При проведении гидрогеологических наблюдений за режимом подземных 
вод приводятся данные об оборудовании пунктов наблюдения, обосновывается 
способ передвижения наблюдателей и приводится расчет расстояния передви-
жений. Расчет затрат времени на проведение гидрогеологических наблюдений 
за режимом подземных вод приводится по форме таблицы 1.7.  
При кустовых откачках, когда вследствие большого количества наблюда-
тельных скважин и значительного расстояния между ними один исполнитель в 
течение 1 часа не успевает провести измерения, дополнительные затраты 
наблюдателей обосновываются проектом.   
 
II.7. Опробование 
Определяются мероприятия по выполнению требований к срокам достав-
ки проб в лабораторию. Расчет затрат времени на опробование приводится по 
форме таблицы II.8. Расчет затрат времени на обработку проб приводится по 
форме таблицы II.9. 
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Таблица II.6 
Расчет затрат времени на проведение  опытных гидрогеологических работ 
№№ 
п/п 
Виды работ Единица 
измере-
ния 
Интервал глуби-
ны установки 
эрлифтных труб, 
насоса 
Объем 
работ 
Нормативный документ Поправоч-
ный коэф-
фициент 
Затраты времени, см 
норма на 
единицу 
на весь 
объем 
1 2 3 4 5 6  7 9 
1 Подготовка и ликвидация опыта по от-
качке воды из одиночной скважины по-
средством лебедки буровой установки (се-
зон - зима)  
п/л 75 8 ССН вып.1 часть 4 табл. 3 
стр. 8 табл. 8 стр.1 
1,1 1,25 11,0 
2 Прокачка (эрлифтом) опыт 75 8 проект, ССН вып.1 часть 
4 табл. 8 стр.2 
– 1 8 
3 Откачка (эрлифтом) опыт 75 8 проект, ССН вып.1 часть 
4 табл. 8 стр.2 
– 3 24 
4 Наблюдения за восстановлением уровня 
воды в скважине после прокачки 
набл. 75 8 проект, ССН вып.1 часть 
4 табл. 8 стр.31 
– 1 8,0 
6 Наблюдения за восстановлением уровня 
воды в скважине после откачки 
набл. 75 8 проект, ССН вып.1 часть 
4 табл. 8 стр.31 
– 2 16 
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Таблица II.7 
Расчет затрат времени на проведение гидрогеологических наблюдений за режимом подземных вод 
№№ 
п/п 
Виды работ Единица изме-
рения 
Объем 
работ 
Норматив-
ный документ 
Поправоч-
ный коэф-
фициент 
Затраты времени, смен 
норма на 
единицу 
на весь 
объем 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Измерения уровня воды в режимных скважинах 
электроуровнемером в интервалах 
  ССН вып. 1 
часть 4 табл. 
22, стр. 2, 3 
   
 10- 40 м летом 1 измер. 60 – 0,024 1,44 
 10- 40 м зимой 1 измер. 20 1,1 0,024 0,53 
 40- 70 м летом 1 измер. 75 – 0,026 1,95 
 40- 70 м зимой 1 измер. 25 1,1 0,026 0,72 
 ВСЕГО  180    4,64 
2 Измерения температуры воды в режимных 
скважинах в интервалах  
  ССН вып. 1 
часть 4 табл. 
23, стр. 1,2 
   
 до 50 м летом 1 измер. 23 – 0,061 1,40 
 до 50 м  зимой 1 измер. 7 1,1 0,061 0,47 
 50- 70 м летом 1 измер. 30 – 0,065 1,95 
 50- 70 м зимой 1 измер. 9 1,1 0,065 0,64 
 ВСЕГО  69    4,46 
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Таблица II.8 
Расчет затрат времени на опробование 
№№ 
п/п 
Виды и способ опробования Параметры проб 
(сечение, вес и др.) 
Категория 
пород 
Единица 
измерения 
Объем 
работ 
Норматив-
ный доку-
мент 
Поправоч-
ный коэф-т 
Затраты  времени, бр/см 
норма на 
единицу 
на весь 
объем 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Отбор бороздовых проб руч-
ным способом из открытых 
горных выработок 
15 х 10 см V 
X 
XV 
100 м 
100 м 
100 м 
 
2,0 
1,0 
0,5 
ССН вып.1 
часть 5, 
табл.5, стр.5, 
табл.4 
1,0 
1,0 
1,0 
 
7,83 
5,57 
10,43 
15,66 
5,57 
5,21 
 ВСЕГО   100 м 3,50    26,44 
2 Отбор проб из керна буровых 
скважин ручным способом 
 III 
V 
VII 
100 м 
100 м 
100 м 
3,0 
2,0 
1,0 
ССН вып.1 
часть 5, 
табл.29, стр.1 
 2,20 
2,71 
3,89 
6,60 
5,42 
3,89 
 ВСЕГО   100 м 6,0    15,91 
 
 
 37 
 
 
Таблица II.9 
Расчет затрат времени на обработку проб 
№№ 
п/п 
Виды и способ обработки проб Началь-
ный вес 
пробы, кг 
Кате-
гория 
пород 
Единица 
измерения 
Объем 
работ 
Норматив-
ный доку-
мент 
Затраты  времени, бр/см 
норма на 
единицу 
на весь объ-
ем 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Обработка начальных 
проб на установке АП 
(машинный способ) 
5,0 V 100 проб 2,3 ССН вып.1 
часть 5, 
табл.40, стр.2 
2,43 5,59 
2 Обработка геохимиче-
ских проб (машинный 
способ) 
0,3 V 
 
100 проб 
 
2,9 
 
ССН вып.1 
часть 5, 
табл.51, стр.3 
0,914 
 
2,65 
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II.8. Геолого – экологические работы 
Излагаются особенности условий производства и организации геолого- 
экологических работ. 
Обосновываются категории сложности техногенных объектов, являю-
щихся источниками загрязнения подземных вод, по сложности их обследова-
ния, категории территории по сложности изучения ЭГП, по степени поражен-
ности ЭГП и по степени активности проявлений ЭГП, категории проходимости 
местности при пеших переходах производственных групп в процессе полевых 
работ. 
Приводится расчет расстояния перемещения исполнителей от одного ра-
бочего места на другое, подходов (подъездов) к рабочему месту при проведе-
нии полевых работ и передвижений, связанных с возвращением  к месту бази-
рования после выполнения работы и определяются затраты производственного 
транспорта. 
Расчет затрат времени на проведение геолого- экологических работ при-
водится по форме таблице II.10. 
 
II.9. Геофизические работы  
Излагаются специфические особенности организации и технологии про-
изводства геофизических работ по каждому методу применительно к конкрет-
ным условиям производства работ; указываются особенности проведения 
вспомогательных работ (топографо-геодезическое обслуживание, бурение 
взрывных скважин и ликвидация последствий возбуждения упругих колебаний 
взрывными и невзрывными источниками для сейсморазведочных работ, выпол-
нение контрольных и крестовых наблюдений, проведение опытных и опытно- 
методических работ, бурение скважин для устройства заземления, отбор образ-
цов горных пород для определения их электрических свойств для электроразве-
дочных работ и т.д.). 
Приводятся условия производства работ и факторы, влияющие на трудо-
емкость по каждому проектируемому методу геофизических работ. Определя-
ются    категории    трудности, поправочные   коэффициенты   при выполнении 
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Таблица II .10 
Расчет затрат времени на проведение геолого-экологических работ 
№№ п/п Виды работ Единица 
измерения 
Объем 
работ 
Нормативный 
документ 
Затраты времени, смен 
норма на 
единицу 
на весь объем 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Первичное обследование объектов, являю-
щихся источниками загрязнения подземных 
вод (категория сложности обследования – 2, 
площадь обследования 0,5 -1,0 км2) 
1 обсл. 6 ССН, вып. 2 
табл. 73 стр.2  
5,74 34,44 
2 Повторное обследование объектов, являю-
щихся источниками загрязнения подземных 
вод (категория сложности обследования – 2, 
площадь обследования 0,5- 1,0 км2) 
1 обсл. 6 ССН, вып. 2 
табл. 74  
5,3 31,6 
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геофизических работ в ненормализованных условиях, способ размотки и 
смотки проводов и другие факторы, определяющие условия производства ра-
бот. 
При проектировании сейсморазведки указываются: тип аппаратуры, си-
стема наблюдений, оптимальные способы и средства возбуждения и приема по-
лезных сейсмических волн. При взрывном способе возбуждения упругих коле-
баний обосновывается глубина заложения и величина заряда. Приводятся рас-
четы расхода взрывчатых материалов. 
При проектировании электроразведки обосновывается тип, схема и раз-
меры установок, условия заземления питающих электродов. 
При проектировании гравиразведки и магниторазведки обосновывается 
тип и количество приборов при создании опорной сети и при съемке. 
Исходя из условий выполнения отдельных методов геофизических работ, 
приводится выбор производственного транспорта. 
Расчет затрат времени на производство геофизических работ приводится 
по форме таблиц II.11-II.19. 
Отдельно определяются затраты времени на перебазировку отряда внутри 
района работ (от одного участка на другой), исходя из рациональной организа-
ции работ, применяемого вида транспорта и группы дорог. 
При проектировании геофизических исследований в скважинах указыва-
ется тип каротажной станции, а также аппаратура, тип и размер зондов. 
       Коэффициенты отклонения от нормализованных условий (Кн), а также ко-
эффициенты производительной загрузки (Кпз) рассчитываются экспедициями, 
осуществляющими геофизические исследования в скважинах, по каждому гео-
физическому отряду, исходя из объемов работ и затрат времени на всех объек-
тах геологоразведочных работ за предыдущий год и утверждаются вышестоя-
щей организацией. 
Расчет затрат времени на выезды каротажного отряда приводятся по 
форме таблицы II.14. 
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Примеры расчета затрат времени на геофизические работы 
Таблица II.11 
Расчет затрат времени на гравиразведку 
Вид работ  и условия проведения Ед. 
изм. 
Объем работ  Нормат ивный документ  Попр. коэф. Зат рат ы времени, от р/см 
Норма на един. На весь объем с учет ом попр. коэф. 
Гравиразведка 1 км2 15 ССН, вып.3, часть 3 табл.7, норма 13, п.25 контр. 1,05 3,28 53,73 отр/см 
Сеть 100 х 25 м     профил. 1,04   или 
передвижение - пешее     1,05 х 1,04= 1,092   2,12 отр/мес. 
категория трудности - 1         
контрольные наблюдения - 5%           
количество координатных 
пунктов на 1 км2 - 400 
          
       
 
 
 
 
 
 
Таблица II.12 
 
Расчет затрат времени на камеральные работы  по гравиразведке 
Вид работ  и условия проведения Ед. изм. Объем работ  Нормат ивный документ  Попр. коэф. Зат рат ы времени, чел/мес. 
Норма на един. На весь 
объем с 
учет ом 
попр. ко-
эф. 
Камеральные работы по гравиразведке 1000 к.п. 6 ССН, вып.3, часть 3 табл.22, графа 3 - 6,3 37,8 
масштаб отчетной карты 1:10 000           
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Таблица II.13 
 
Расчет затрат времени на магниторазведку 
Вид работ  и условия проведе-
ния 
Ед. изм. Объем работ  Нормат ивный документ  Попр. коэф. Зат рат ы времени, от р/см 
Норма на един. На весь 
объем с 
учет ом 
попр. коэф. 
Магниторазведка 1 км2 40 ССН, вып.3, часть 3 табл.29, норма 38, п.70 контр. 1,03 2,42 108,18 
отр/см 
Сеть 50 х 20 м     профил. 1,085   или 
передвижение - пешее     1,03 х 1,085 = 1,118   4,26 
отр/мес. 
категория трудности - III         
контрольные наблюдения 
- 3% 
          
количество координатных 
пунктов на 1 км2 - 1 000 
          
       
 
 
Таблица II.14 
 
Расчет затрат времени на камеральные работы  по магниторазведке 
Вид работ  и условия 
проведения 
Ед. изм. Объем работ  Нормат ивный документ  Попр. коэф. Зат рат ы времени, от р/мес. 
Норма на един. На весь объем 
с учет ом попр. 
коэф. 
Камеральные рабо-
ты по магнитораз-
ведке 
17 500 
к.п. 
2,29 ССН, вып.3, часть 3 табл.38 - 1 2,29 
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Таблица II.15 
 
Расчет затрат времени на электроразведку (метод ВЭЗ) 
Вид работ  и условия проведения Ед. изм. Объем работ  Нормат ивный 
документ  
Попр. коэф. Зат рат ы времени, от р/см 
Норма на един. На весь объем с 
учет ом попр. ко-
эф. 
Электроразведка, метод ВЭЗ 10 км2 7,5 ССН, вып.3, часть 
2 табл.1.4.2, норма 
27 п.30 п. 1.4.4 
(стр. 90) табл. 1 
норма 7 
контр. 1,25 3,88 43,5 отр/см 
Длина АВ - 500 м     профил. 1,04   или 
сеть 1 000 х 200 м     ненормализ. условия - 1,15   1,71 отр/мес. 
категория трудности - II         
сезон - летний           
условия измерения-трудные, выполнение кон-
трольных и крестовых ВЭЗ 
          
количество точек наблюдений на 10 км2 - 50           
       
 
Таблица II.16 
 
 
Расчет затрат времени на камеральные работы  по  электроразведке (метод ВЭЗ) 
Вид работ  и условия проведения Ед. изм. Объем ра-
бот  
Нормат ивный 
документ  
Попр. коэф. Зат рат ы времени, от р/мес 
Норма на един. На весь объем с 
учет ом попр. 
коэф. 
Камеральные работы по 
электроразведке  методом 
ВЭЗ 
1 отр/мес. 
полевых 
работ 
1,71 ССН, вып.3, 
часть 2 
табл.5.1  
норма 8 п. 
2(стр. 315) 
1,1 0,75 1,41 
сложность обработки - сред-
няя 
        
число физ. точек, выполняе-
мых отрядом в месяц (50 х 
7,5): 1,71 = 219 точки 
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Таблица II.17 
 
 
Расчет затрат времени на сейсморазведку (МОГТ) 
Вид работ  и условия проведения Ед. изм. Объем ра-
бот  
Нормат ивный 
документ  
Попр. коэф. Зат рат ы времени, от р/см 
Норма на един. На весь объем 
с учет ом попр. 
коэф. 
Сейсморазведка (МОГТ) 
Канальность и тип сейсмостанции  одна 48-
канальная типа "Прогресс" 
число скважин - 5 
кратность профилирования  - 6 
расстояние между центрами групп СП - 100 м 
категория трудности - 2 
количество сейсмоприемников в группе - 10 
наличие помех - 50% без помех, 50% с помехами 
сезон - лето (до + 30оС) 
сейсмокосы остаются после работы на профиле 
  
ф.н. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
800 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ССН, вып.3, 
часть 1 
табл.4, нор-
ма 6, табл. 3 
норма 4 
норма 6,7 
  
0,90 х 1,07 х 0,92 = 0,89 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
27,5 
ф.н. в 1 отр/см 
  
  
  
  
  
  
  
25,89 отр/см 
или 
1,02 отр/мес. 
  
  
  
  
  
  
 
  
Таблица II.18 
      
 
Расчет затрат времени на камеральные работы  по  сейсморазведке (МОГТ) 
Вид работ  и условия прове-
дения 
Ед. изм. Объем работ  Нормат ивный 
документ  
Попр. коэф. Зат рат ы времени, от р/мес 
Норма на един. На весь объем 
с учет ом попр. 
коэф. 
Камеральные работы 
по сейсмооразведке  
методом ВЭЗ 
1 отр/мес. 
полевых 
работ 
1,02 ССН, вып.3, часть 
1 табл.41 
1 0,75 0,77 
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Таблица II.19 
Расчет затрат времени на геофизические исследования в скважинах 
№№ 
п/п 
Виды исследований Нормат ивный 
документ  
Расчет  
  Исследования в масшт абе 1:500     
1 Основной комплекс (КС, ГК, кавер-
номет рия, инклиномет рия) 
  Средняя глубина скважин - 1 
900 м 
  Норма времени на 1 единицу (1 000 
м) 
ССН 3 вып.5 
табл. 7 норма 
29 
1,88 отр/см 
  Количество единиц на 1 скважину   1,9 
  Затраты времени на 1 скважину   3,572 отр/см 
  Поправка за температуру табл. 3 норма 
6 
0,26 отр/см 
        
2 Дополнит ельные мет оды (ПС, НГК, 
АК) 
    
  Норма времени на 1 единицу (1 000 
м) 
ССН 3 вып.5 
табл. 7 норма 
29 
0,24 + 0,75 + 0,52 = 1,51 
отр/см 
  Количество единиц на 1 скважину   1,9 
  Затраты времени на 1 скважину   2,869 отр/см 
  Поправка за температуру табл. 3 норма 
8,9 
0,026 + 0,026 + 0,131 = 0,183 
отр/см 
        
3 Всего затрат времени на 1 скважину 
(без поправки за температуру) 
  6,441 отр/см 
4 Поправка за температуру (с учетом 
удельного веса продолжительности 
осенне- зимнего периода) 
  (0,26 + 0,183) х 0,5 = 0,2215 
отр/см 
5 Итого затрат времени на 1 скважину   6,6625 отр/см 
6 Количество скважин   5 
7 Поправочный коэффициент на эта-
лонирование и профилактику 
 п.31 1,085 
        
8 ИТОГО зат рат  времени на произ-
водст во г еофизических исследо-
ваний в скважинах 
  36,14 от р/см 
или 
1,42 от р/мес 
 
Таблица II.20 
Расчет затрат времени на выезды каротажного отряда 
№№ 
п/п 
Группа 
дорог 
Среднее рассто-
яние от базы 
отряда до сква-
жин, км 
Количе-
ство 
выездов 
Рассто-
яние 
переез-
дов, км 
Нормативный доку-
мент 
Норма вре-
мени на 100 
км, отр/см 
Затраты 
времени на 
весь объем, 
отр/см 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 58 20 2320 ССН, вып. 3 ч.5 табл. 6 0,42 9,74 
 
 
 
 
 46 
II.10. Горнопроходческие работы 
Обосновываются наиболее экономичные способы проходки, формы и 
размеры сечения горных выработок, исходя из поставленных геологических за-
дач. 
Производится организация и технология производства горнопроходче-
ских работ с учетом применения прогрессивных методов, фактических и ожи-
даемых горно-геологических и гидрогеологических условий проходки вырабо-
ток. 
Приводится обоснование поправочных коэффициентов, учитывающих 
отклонение горнотехнических  условий от расчетных и производство работ в 
зимний период. 
Расчет затрат времени на проведение горнопроходческих работ приво-
дится по форме таблицы II.21. 
На проведение подземных горно- разведочных выработок и строитель-
ство комплекса наземных зданий и сооружений устанавливается следующий 
состав ПСД: 
− общая часть; 
− горнотехническая часть; 
− горно- электромеханическая часть; 
− строительная часть; 
− техника безопасности, промышленная санитария и противо-
пожарные мероприятия. 
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Таблица II.21 
Расчет затрат времени на горнопроходческие работы 
№№ 
п/п 
Виды выработок, условия проходки, категория пород Единица 
измерения 
Объем ра-
бот 
Норма-
тивный 
документ 
Коэффициент 
отклонения от 
нормализованных 
условий 
Затраты времени, час 
норма на 
единицу 
на весь объем 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Проходка канав вручную (глубина 2,6 м)       
 II кат. 
III кат. 
IV кат. 
м3 
м3 
м3 
120 
380 
600 
ССН, вып. 
4  табл. 16 
стр.3 
 1,74 
2,61 
4,0 
208,8 
991,8 
2 400 
 ВСЕГО м3 1 100    3 6000,6 
2 Проходка шурфов установками типа 
КШК – 30 А (глубина 5,0 м) 
      
 II кат. 
III кат. 
IV кат. 
м 
м 
м 
60 
240 
160 
ССН, вып. 
4  табл. 41 
стр.1 
 0,43 
0,53 
0,63 
25,80 
122,40 
100,80 
 ВСЕГО м 460    249,0 
 
Примечание: 
 
Продолжительность рабочей смены на открытых горных работах – 6,65 час, на подземных – 6 час. 
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II.11. Буровые работы 
Исходя из параметров скважин и горно-геологических условий бурения, 
выбираются типы буровых установок и другого оборудования, обосновываются 
конструкции скважин и технология бурения. Определяется выбор промывочной 
жидкости и комплекс мероприятий по предупреждению геологических ослож-
нений. 
Рассчитывается необходимое количество буровых установок для выпол-
нения проектируемых буровых работ. Предусматриваются мероприятия по 
возможному извлечению обсадных труб. В случаях, когда по горно- геологиче-
ским условиям бурения и принятой конструкции скважин невозможно извлече-
ние обсадных труб, приводится расчет количества труб, оставляемых в скважи-
нах. 
При извлечении обсадных труб из скважины необходимо учитывать их из-
нос. Рекомендуемые нормы износа извлекаемых обсадных труб при вращательном 
бурении: 
− глубина крепления скважины до 100 м         9% 
− глубина крепления скважины 101 - 200 м       14 % 
− глубина крепления скважины свыше 200 м       19% 
Приводится расчет продолжительности буровых работ и расчет затрат труда 
на удорожание работ в зимних условиях. 
С учетом технологических условий проведения буровых работ обосновыва-
ется применение поправочных коэффициентов, учитывающих отклонения от при-
нятых в ССН технических и организационных условий бурения скважин. 
Расчет затрат времени на бурение скважин приводится по форме таблицы 
II.22.  Расчет затрат времени на вспомогательные работы, сопутствующие бурению 
скважин, приводится по форме таблицы II.23.  Расчет затрат времени на монтаж, 
демонтаж и перевозку буровых установок приводится по форме таблицы II.24. Ре-
комендуемые нормы времени в ст/см на 1 м тампонирования скважин глиной и за-
сыпку песком приведены в таблице II.25. 
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Таблица II.22 
Расчет затрат времени на бурение скважин 
№
№ 
п/п 
Способ, вид бурения, группа 
скважин, тип станка 
Количе-
ство 
скважин  
Средняя 
глубина 
скважины, м  
Диаметр 
бурения, 
мм 
Кате-
гория 
пород 
Объем бурения, м Нормативный 
документ 
Поправоч-
ный коэф-
фициент 
Затраты времени, ст/смен 
на 1 скв. на группу 
скважин 
норма на 1 м на весь объ-
ем 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Вращательное механиче-
ское бурение самоход-
ными буровыми уста-
новками с вращателями 
роторного типа, колон-
ковым способом. Уста-
новка – УРБ- 2А2. 
      ССН, вып. 5, 
табл. 10, 
стр.20, 
табл.4 
   
 2 группа скважин 15 90 112 II 2,0 30   0,03 0,90 
     III 19,0 285   0,04 11,40 
     IV 31,0 465   0,06 27,90 
     V 10,0 150  1,20 0,08 14,40 
     VI 28,0 420   0,11 46,20 
 ВСЕГО     90,0 1 350    100,8 
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Таблица II.23 
Расчет затрат времени на вспомогательные работы, сопутствующие бурению скважин 
№
№ 
п/п 
Виды работ  Единица 
измерения. 
Груп
па 
сква
жин  
Количество 
скважин  
Интервалы про-
ведения работ  
Объем работ  Нормативный 
документ 
норма на еди-
ницу  
Затраты времени, ст/смен 
на 1 скв. на группу 
скв. 
норма на еди-
ницу 
на весь объ-
ем 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Промывка скважин 1 промывка 2 15 0-90 2 30 ССН вып. 5 
табл.64, стр.1 
0,07 2,10 
2 Проработка скважин 1 проработ-
ка 
2 15 0-90 2 30 ССН вып. 5 
табл.65, стр.1 
0,38 11,40 
3 Тампонирование сква-
жин заливкой цемент-
ным раствором 
1 заливка 2 15 0-90 1 15 ССН вып. 5 
табл.70, стр.1 
0,18 2,70 
 ВСЕГО         16,2 
 
 51 
 
 
 
 
Таблица II.24 
Расчет затрат времени на монтаж, демонтаж и перевозку самоходных буровых установок 
№№ 
п/п 
Виды работ  Единица из-
мерения. 
Группа 
скважин  
Средний диа-
метр. сква-
жин 
Сезон 
работ 
 
Объем 
работ  
Нормативный 
документ 
Поправоч-
ный коэф-
фициент 
Затраты времени, ст/см 
норма на еди-
ницу 
на весь 
объем 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Монтаж, демонтаж м/д 2 112 зима 15 ССН вып. 5 
табл.102, стр.2 
ССН вып. 5 
табл.103, стр.2 
ССН вып. 5 
табл.104, стр.2, 
табл. 106 стр. 2 
1,14 1,35 23,08 
2 Перевозка          
 по дорогам км 2  зима 60 1,14 0,011 0,75 
 по бездорожью км 2  зима 30 1,14 0,017 0,58 
 ВСЕГО         24,41 
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Таблица II.25 
Рекомендуемые нормы времени на 1 м тампонирования скважин глиной и засыпкой пес-
ком 
 
Интервал тампониро-
вания, м 
Норма времени на 1 м, ст/см 
Диаметр скважины, мм 
до 150 мм 150-250 мм 250-350 мм 
0-100 м 0,038 0,047 0,059 
100 -200 м 0,054 0,071 0,089 
200-300 м 0,075 0,097 0,122 
300-400 м 0,095 0,124 0,158 
400-500 м 0,118 0,155 0,194 
 
 
II.12.  Лабораторные работы 
Приводятся названия и местонахождение лабораторий, выполняющих лабо-
раторные исследования. 
Расчет затрат времени на лабораторные работы приводится по форме табли-
цы 1.26. 
 
II.13. Торфоразведочные работы 
Излагаются особенности условий производства и организации торфоразве-
дочных работ. 
Обосновываются категории трудности и поправочные коэффициенты при 
проведении полевых работ в ненормализованный период. Определяются затраты на 
контрольные повторные измерения, объемы которых регламентируются инструк-
циями и директивными документами. 
Расчет затрат времени на торфоразведочные работы приводится по форме 
таблицы 1.27. 
 
II.14. Топографо- геодезические работы 
Приводятся виды и объемы топографо- геодезических работ, обоснован-
ные в геолого - методической части проекта и излагаются специфические осо-
бенности организации их производства. 
Расчет затрат времени на производство топографо- геодезических работ 
приводится по форме таблицы 1.28. 
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Таблица II.26 
Расчет затрат времени на лабораторные работы 
№
№ 
п/
п 
Тип лабора-
тории 
Виды анализов Единица 
измере-
ния 
Определяемые компоненты, 
свойства 
Объем 
работ 
Норматив-
ный доку-
мент 
Попра-
вочный 
коэффи-
циент  
Затраты времени, бр/час 
норма на 
единицу 
на весь объем 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Лаборатория 
экспедиции 
Полуколичествен-
ный спектральный 
анализ 500 проб на 
40 элементов 
10 эле-
ментов 
40 элементов 500 х 4 
= 2 600 
ССН, вып.7 
табл. 3.1. 
норма 401 
п.15 
0,76 0,06 120 
2 Лаборатория 
экспедиции 
Количественный 
спектральный ана-
лиз 
1 проба Au в горных породах 820 ССН, вып. 
7, табл. 3.2 
норма 407 
0,76 0,74 461,7 
3 Центральная 
лаборатория 
Сокращенный хи-
мический анализ 
подземных вод 
 
 Вкус 
Запах 
Мутность 
Цветность 
Железо 
Нитрат-ион 
Сухой остаток 
Хлор 
Аммоний 
Водородный показатель 
Жесткость 
Кальций-ион 
   0,03 
0,04 
0,07 
0,06 
0,19 
0,23 
0,20 
0,16 
0,10 
0,09 
0,18 
0,22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО 
 
 
Магний 
Натрий 
Нитрат 
Гидрокарбонат-ион 
Сульфат-ион 
Расчет и оформление ре-
зультатов анализов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 
  0,10 
0,18 
0,11 
0,16 
0,32 
 
0,24 
 
 
 
2,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
402 
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Таблица II.27 
Расчет затрат времени на торфоразведочные работы 
№№ 
п/п 
Виды работ и условия производства Единица из-
мерения 
Объем ра-
бот 
Нормативный 
документ 
Поправочный ко-
эффициент на от-
клонения от нор-
мализованных 
условий 
Затраты времени, бр/дн 
норма на 
ед. 
на  весь объем 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Зондирование торфяной за-
лежи (расстояние между 
пунктами 100 м, категория 
трудности II) 
пункт 165 ССН, вып. 8, 
табл. 4 норма 
11, табл.1 
Стр. 4 
1,10 0,025 4,54 
2 Зондирование озерных от-
ложений сапропеля с лодки 
(расстояние между пункта-
ми 50 м, категория трудно-
сти 3) 
пункт 280 ССН, вып. 8, 
табл. 6 норма 
23, табл.1 
1,10 0,096 29,57 
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Таблица II.28 
Расчет затрат времени  на производство топографо- геодезических работ  
№№ п/п Виды работ и условия  
производства  
Единица измер.. Объем работ  Нормативный доку-
мент 
Поправочный коэф-
фициент 
Затраты 
времени, бр/дн 
норма на еди-
ницу 
на весь объем 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Перенесение на местность проекта 
расположения скважин (с использо-
ванием автомобиля, расстояние 
между скважинами 800 м, категория 
трудности – 3) 
1 скв. 35 ССН, вып. 9, 
табл. 48 норма 3, 
табл.1, п. 2.15 
1,18 х 1,2 = 1,42 0,04 1,99 
2 Аналитическая привязка скважин 
способом засечек (с использованием 
автомобиля, расстояние между 
скважинами 800 м, категория труд-
ности – 3) 
1 скв. 35 ССН, вып. 9, 
табл. 50 норма 4, 
табл.1, п. 2.15 
1,18 х 1,2 = 1,42 0,12 5,96 
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II.15.  Камеральные и издательские работы 
Затраты времени на камеральную обработку полевых материалов по 
съемкам геологического содержания, поисковым, геохимическим, геолого- эко-
логическим, геофизическим, торфоразведочным и топографо- геодезическим 
работам определяются по нормам, приведенным в соответствующих выпусках 
ССН и оформляются по форме таблицы 1.23. 
Затраты времени на камеральную обработку полевых материалов оценоч-
ных и разведочных работ и других видов полевых работ, на которые в ССН от-
сутствуют нормы на камеральные работы, обосновываются проектом и их сто-
имость определяется по сметно- финансовому расчету. 
На работы по составлению ТЭД и ТЭО кондиций затраты труда опреде-
ляются исходя из объемов и сроков работ. 
 
II.16.  Прочие геологоразведочные работы и затраты 
Сокращение керна 
Обосновывается объем сокращения керна в соответствии с проектными 
данными по выходу керна. 
Рекомендуемые затраты труда на сокращение 100 м керна: 
Геолог – 0,5 чел/см; 
Техник-геолог 1 кат. – 1 чел/см; 
Рабочий  III разр. – 2 чел/см. 
Затраты транспорта на вывоз керна – 0,25 маш/смен.  
Содержание радиостанций 
Обосновывается необходимость содержания радиостанций, используе-
мых в буровых бригадах и полевых отрядах для связи с экспедициями и парти-
ями (в районах, где отсутствует мобильная связь). 
Указывается количество радиосеансов в сутки. 
Рекомендуемые затраты труда по содержанию одной радиостанции в сут-
ки: техник-радист – 1 чел/см. 
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Таблица  II.23 
Расчет затрат времени на камеральные работы 
№№ п/п Виды работ Единица 
измерения 
Объем ра-
бот 
Нормативный доку-
мент 
Поправочный 
коэффициент 
Затраты времени, смен 
норма на еди-
ницу 
на весь 
объем 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Промежуточная камеральная обработка 
материалов ГС с поисковыми маршрутами  
(масштаб 1:200 000, категория сложности 
геологического строения местности – 3) 
1 н.л. 3,0 ССН, вып. 1. часть 
2, табл. 111, строка 
1, п. 167-168, табл. 
105 
1,2 х 0,66 = 
0,792 
85,17 67,45 
2 Окончательная камеральная обработка 
материалов ГС с поисковыми маршрутами  
(масштаб 1:200 000, категория сложности 
геологического строения местности – 3) 
1 н.л. 3,0 ССН, вып. 1. часть 
2, табл. 111, строка 
1, п. 167, табл. 105 
1,2  85,17 102,2 
3 Окончательная камеральная обработка 
материалов при поисковых работах (мас-
штаб работ 1: 10 000, тип территории по 
степени изученности – 3, категория слож-
ности геологического строения – 3) 
10 км2 5 ССН, вып. 1, часть 
2 
– 24,58 122,9 
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При использовании мобильной связи расходы, включаются в компен-
сируемые затраты по расценкам операторов, предоставляющих услуги. 
Охрана полевого лагеря 
Обосновывается необходимость охраны полевого лагеря в рабочее время. 
Рекомендуемые затраты труда по охране полевого лагеря в сутки: рабо-
чий 3 разряда – 1 чел/см. 
Амортизация вагон- домиков 
Обосновывается необходимость и количество вагон- домиков для прожи-
вания работников буровых бригад и сотрудников полевых отрядов. 
Определяется продолжительность амортизации вагон- домиков. 
Геологическое сопровождение работ 
В случае необходимости содержания на буровых работах геологического 
персонала в проектно- сметной документации должны быть приведены соот-
ветствующие обоснования, а сметные затраты рассчитываются отдельно смет-
но- финансовым расчетом. При этом суммарные затраты труда геологов на до-
кументацию керна и геологическое сопровождение не должны превышать  0,64 
чел-дня на 1 ст-смену. 
 
II.17. Строительство временных зданий и сооружений 
Обосновывается объем строительства временных зданий и сооружений 
для обустройства лагерей полевых отрядов и буровых бригад. 
В тех случаях, когда обоснована нецелесообразность строительства вре-
менных зданий и сооружений на объекте работ, предусматриваются по дого-
ворной стоимости расходы на приобретение строений у частных и юридиче-
ских лиц, обладающих правом собственности на данное строение, а также на 
аренду помещений. 
Расчет затрат труда на строительство временных зданий и сооружений 
приводится по форме таблицы 1.24. 
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Таблица II.24 
Расчет затрат труда на строительство временных зданий и сооружений 
№
№ 
п/п 
Виды работ Единица 
измер. 
Объем 
работ 
Норма-
тивный 
документ 
Затраты труда, чел/ч 
норма на единицу на весь объем 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Душевая с 
дренажным 
колодцем 
1 душе-
вая 
2 ССН 
вып. 11 
ч.2, 
табл.96 
Рабочие-строители – 229,0 Рабочие-строители – 458,0 
2 Склад ГСМ в 
емкостях 
10 м2 0,5 ССН вып. 
11 ч.2, 
табл.120 
Рабочие-строители – 60,45 Рабочие-строители – 30,23 
       
 
II.18. Транспортировка грузов и персонала партий 
Для обеспечения производства проектируемых геологоразведочных ра-
бот обосновывается транспортировка грузов и персонала партий. 
Составляется схема транспортных путей сообщения. На схеме наносится 
контур проектируемого района работ, база экспедиции, местонахождение пар-
тии, проектируемых баз, участков, пути транспортных связей по видам транс-
порта. Рассчитываются расстояния транспортировки грузов и оборудования. 
Обосновывается организационная целесообразность вахтовой доставки 
персонала к месту работ и ее экономичность по сравнению со строительством 
зданий и сооружений на объекте работ. 
 
II.19. Охрана недр и окружающей природной среды 
Геологоразведочные работы необходимо проводить в соответствии с за-
конами Республики Татарстан «О недрах» и «Об охране окружающей природ-
ной среды». 
При проектировании геологоразведочных работ необходимо учитывать 
основные требования по рациональному использованию и охране недр: 
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− обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплекс-
ного использования и охраны недр; 
− проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 
достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, 
предоставленного в пользование, не связанное с добычей полезных ископае-
мых; 
− проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов 
полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых; 
− охрана месторождений  полезных ископаемых от затопления, обводнения, 
пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и 
промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку; 
− предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с ис-
пользованием недр; 
− предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях 
водосбора и в местах залегания подземных, используемых для питьевого или 
промышленного водоснабжения. 
При проведении геологоразведочных работ необходимо обеспечить: 
− соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, пра-
вил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, зе-
мель, лесов, вод от вредного влияния работ, связанных с пользованием 
недрами; 
− приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при 
пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использо-
вания; 
− сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые 
могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хо-
зяйственных целях, ликвидацию в установленном порядке горных выработок 
и буровых скважин, не подлежащих использованию. 
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В проекте обосновываются объемы работ, связанных с охраной недр и 
окружающей природной среды, определяются затраты времени на их произ-
водство. 
II.20. Техника безопасности и охрана труда  
Излагаются мероприятия по технике безопасности и охране труда, предупреждение 
пожаров (организация технической пропаганды техники безопасности  и производственной 
санитарии, инструктаж рабочих, ограждение опасных мест, установка соответствующих зна-
ков и указателей, организация дезинфекции и стирки спецодежды, устройство душевых, ор-
ганизация медико- санитарных мероприятий, организация противопожарной службы и др.). 
Излагаются специфические мероприятия по технике безопасности и охране труда по 
видам геологоразведочных работ, не предусмотренные действующими правилами и инструк-
циями. 
 
II.21. Метрологическое обеспечение 
Достоверность и сравнимость геологической информации, получаемой 
путем измерений, производится путем метрологического обеспечения работ. 
Приводятся данные о соответствии нормируемой точности и диапазона проек-
тируемых измерений метрологическим характеристикам средств измерений и 
погрешности методики выполнения измерений. Сведения по метрологическо-
му обеспечению работ приводятся по форме таблицы 1.25. 
Таблица II.25 
Перечень сведений по метрологическому обеспечению 
№
№ 
п/п 
Объект 
измере-
ний (гор-
ная вы-
работка, 
горная 
порода, 
элемент, 
минерал 
и т.д.) 
Изме-
ряе-
мая 
вели-
чина 
или 
пара-
метр 
Еди
ница 
изме
мере
ре-
ния 
Требования по 
проекту 
 
Характеристика используемых методов и средств измерения 
Ме-
тод 
изме
мере
ре-
ний 
Сред-
ство 
изме-
рения, 
его тип 
и за-
водской 
номер 
Вели-
чина 
случай-
ной 
погреш-
ности 
Вели-
чина 
систе-
мати-
ческой 
погреш-
ности 
Дата и ме-
сто послед-
ней поверки 
средств из-
мерений или 
проверки 
метрологи-
ческих па-
раметров 
Плано-
вый 
срок 
повер-
ки 
Диа-
пазон 
изме-
рений 
Допу-
сти-
мая 
по-
греш-
ность 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ 
 
Список иллюстраций в тексте проекта 
1. Обзорная карта района работ; 
2. Картограмма (картограммы) изученности; 
3. Схема транспортировки грузов и персонала. 
  Список текстовых приложений 
4. Документы, согласования проекта с заинтересованными организациями (в слу-
чае необходимости); 
5. Заключение метрологической экспертизы;  
6. Копии договоров и ПСД на работы, выполняемые сторонними организациями; 
7. Список использованных опубликованных и фондовых материалов. 
8. Протокол НТС Исполнителя по рассмотрению ПСД; 
9. Экспертное заключение на проектно- сметную документацию; 
10. Протокол НТС Заказчика по рассмотрению ПСД; 
  Список графических приложений 
11. Геологическая, гидрогеологическая, инженерно- геологическая и другие карты 
с разрезами и стратиграфической колонкой (виды и масштабы карт определяются в 
каждом конкретном случае в зависимости от геологического задания); 
12. Карта фактического материала; 
13. Карта расположения проектных профилей, выработок, мест опытных работ и 
т.д.; 
14. Проектные геолого-технические разрезы скважин с указанием литологии по-
род, категории пород по буримости, конструкции скважин и т.д. 
В зависимости от степени нагрузки отдельных карт разрешается их совмеще-
ние. Состав и содержание графических приложений зависит от характера проекти-
руемых работ и определяется для каждого конкретного проекта авторами- исполни-
телями. К проекту прикладывается минимальное количество графических материа-
лов, необходимых для обоснования проектируемых работ, и наглядно иллюстриру-
ющих важнейшие положения, развиваемые в проекте. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА 
 
Каждый проект, в зависимости от характера и объемов работ, имеет свои 
приложения в виде графических и табличных материалов. 
Геолого-методическая и производственно- техническая части проекта пе-
реплетаются совместно и только при большом объеме раздельно. 
Графические приложения должны вкладываться в специальные карманы 
или прилагаться в отдельной папке. 
Проект проверяется и подписывается главным геологом (гидрогеологом, 
геофизиком) и согласовывается руководителем организации составляющей 
проект. Проект должен быть рассмотрен на научно- техническом совете орга-
низации- исполнителя и вместе с протоколом совещания представлен заказчи-
ку на утверждение в установленном порядке. 
По согласованию с заказчиком допускается совмещение методической и 
производственной частей проекта. 
Форма титульного листа проекта приведена в приложении. 
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ЧАСТЬ III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ И СОСТАВЛЕНИЕ 
СМЕТ  НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 
III. 1. Современные проблемы ценообразования геологоразведочных работ 
Главным аспектом проблемы ценообразования в геологической отрасли 
является отсутствие общепризнанного, научно обоснованного понятия продук-
ции «геологического изучения недр» (ГИН), её формы, содержания, места сре-
ды других экономических категорий, правового статуса и экономической 
оценки (7). 
Главным признаком товарной продукции любой природы является воз-
можность  её реализации на конкурентном рынке. Информация о строении от-
дельных участков недр, во-первых, практически всегда индивидуальна, во-
вторых, спрос на неё при отсутствии права на пользование соответствующим 
участком недр с целью его дальнейшего коммерческого использования может 
быть востребован по цене, не обеспечивающей покрытие затрат на выполнен-
ные ГРР или отсутствовать. 
Интеллектуальная собственность, создаваемая в геологии в настоящее 
время в России, не поощряется в должной мере. Разовое денежное вознаграж-
дение за открытие месторождения, предусмотренное постановлением Прави-
тельства РФ от 5 октября 2007 г. № 646 (не более 50 тыс. руб. на человека), яв-
ляется незначительной по сравнению с экономической выгодой от разработки 
месторождения полезных ископаемых. 
Важнейшим из специфических особенностей геологоразведочных работ 
является то, что уровень качества выполнения геологического задания не от-
ражается на его сметной стоимости. Если в промышленности товар более вы-
сокого качества можно продать по более высокой цене, то выполнение геоло-
гического задания с оценкой «удовлетворительно – хорошо- отлично» не меня-
ет сметную стоимость геологоразведочных работ. 
Главный негативный момент при выполнении геологоразведочных работ 
по государственным контрактам со сроками выполнения работ 2-3 года – от-
сутствие возможности проиндексировать их сметную стоимость. Проектно- 
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сметная документация составляется без учета прогнозируемой инфляции; и в 
результате фактическая стоимость геологоразведочных работ к моменту за-
вершения объекта становится ниже стоимости аналогичных работ по новым 
объектам как минимум на 15-20%. 
Оптимизация системы ценообразования на современном этапе развития 
экономики подразумевает максимально возможное использование рыночных 
механизмов и показателей при определении цены объекта. 
Эффективность системы ценообразования – это отношение полученных 
результатов к понесенным затратам. С точки зрения затрат на геологоразведку 
– это отношение оцененной стоимости полученной информации по геологиче-
скому изучению недр к понесенным затратам. 
Ценообразование является основным элементом рыночной экономики. 
Решения, принимаемые руководством предприятия в области ценообразования, 
относятся к наиболее сложным и ответственным, поскольку они способны как 
улучшить показатели финансово- хозяйственной деятельности, так и привести 
предприятие к банкротству. 
В современных условиях политика ценообразования геологоразведочных 
предприятий заключается в том, чтобы покрыть издержки и получить прием-
лемую прибыль. 
Повышение привлекательности работ по ГИН и качества геологоразве-
дочных работ не может быть реализовано без учета основного фактора – цена 
объекта и условия его выполнения должны соответствовать реальным услови-
ям реализации проекта. 
В резолюции VII Всероссийского съезда геологов (26 октября 2012 г.) 
отмечено, что система ценообразования геологоразведочных работ несовер-
шенна и базируется на устаревших нормах и расценках.  
Съезд также рекомендовал МПР РФ, Федеральному собранию и Прави-
тельству РФ учесть специфику геологоразведочных работ при внесении изме-
нений в законодательство о государственных закупках, а также разработать и 
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внедрить современные руководящие документы для определения контракт-
ной цены на геологоразведочные работы. 
В то же время, на сегодняшний день  не выполнены рекомендации VI 
Всероссийского съезда геологов (29 октября 2008 г.) по разработке и реализа-
ции принципиально новой системы ценообразования для геологоразведочных 
работ, основывающейся на действующем законодательстве и современных 
экономических условиях.  
В 2007 г.  Федеральное Агентство по недропользованию - Роснедра раз-
работало проект «Концепции совершенствования системы ценообразования 
работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально- сырь-
евой базы, финансируемых за счет средств федерального бюджета», где пред-
лагалась многоуровневая система определения цены (программные, бюджет-
ные, конкурсные и контрактные). Документ не получил официального статуса. 
Ряд экспертов признает существующую систему ценообразования ГРР 
малоэффективной и не стимулирующей качественное выполнение работ. Нор-
мативные документы (ССН и СНОР), на которых базируется процесс ценооб-
разования, считаются устаревшими и требующими переработки. 
Пока в этой области ведутся теоретические дискуссии и ситуация с цено-
образованием ГРР практически не изменилась. 
В настоящее время основным и доминирующим методом при определе-
нии сметной стоимости ГРР остается нормативный с использованием элемент-
ной сметно- нормативной базы.  
Очевидно, что база эта должна быть пересмотрена и обновлена в соот-
ветствии с современными ценами и появившимися новыми видами работ. Про-
цесс обновления должен стать систематическим и непрерывным. 
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III.2. Общие положения 
 
Смета составляется на весь объем геологоразведочных работ и затрат. 
Сметная стоимость геологоразведочных работ слагается из основных 
расходов, накладных расходов, плановых накоплений, компенсируемых затрат, 
подрядных работ и резерва на непредвиденные работы и затраты. 
Нормы накладных расходов и плановых накоплений устанавливаются за-
казчиком после проведения экспертизы расчетов. 
Общая сметная стоимость геологоразведочных работ сводится по следу-
ющей номенклатуре работ и затрат с подразделением каждой позиции по ви-
дам, методам, способам, масштабам и т.п.: 
I Основные расходы. 
А. Собственно геологоразведочные работы: 
− предполевые работы и проектирование; 
− полевые работы (по видам, методам и способам); 
− организация и ликвидация полевых работ; 
− лабораторные и технологические исследования; 
− камеральные и опытно- методические работы; 
− прочие собственно геологоразведочные работы. 
Б.  Сопутствующие работы и затраты: 
− строительство зданий и сооружений; 
− транспортировка грузов и персонала партий и экспедиций; 
− прочие сопутствующие работы и затраты. 
II. Накладные расходы. 
III. Плановые накопления. 
IV. Компенсируемые затраты. 
V. Подрядные работы. 
VI. Резерв на непредвиденные расходы. 
VII НДС. 
Собственно геологоразведочные работы – это работы, связанные с реше-
нием задач, предусмотренных геологическим заданием. 
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Сопутствующие работы и затраты – это работы и затраты, непосред-
ственно не связанные с решением геологических задач, но создающие необхо-
димые условия для выполнения геологического задания. 
Сметная стоимость геологоразведочных работ определяется по единич-
ным сметным расценкам. По видам работ, не предусмотренным ССН, сметная 
стоимость определяется по сметно-финансовым расчетам. 
Если  срок составления проектно-сметной документации по объекту пре-
вышает период с момента заключения государственного контракта до оконча-
ния календарного года, исполнитель имеет право обосновывать затраты на те-
кущий год путем составления сметно- финансового расчета. К СФР приклады-
ваются франменты геолого- методической и производственно- технической ча-
стей проекта. Виды и объемы работ, предусмотренные утвержденным сметно- 
финансовым расчетом, без изменений включаются в состав проектно- сметной 
документации. 
 
III.3. Основные расходы 
 
К основным расходам относятся затраты на производство отдельных ви-
дов геологоразведочных работ и связанных с ними работ, которые могут быть 
отнесены на конкретный объект работ. 
Основные расходы определяются по сборникам сметных норм (ССН) или 
сборникам норм основных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы, а 
по видам работ, отсутствуюшим в указанных сборниках – по сметно-
финансовым расчетам. 
 
III.3.1. Расчет основных расходов по ССН 
При использовании норм и нормативов ССН расчет основных расходов 
производится по следующим статьям затрат: 
- основная заработная плата; 
- дополнительная заработная плата; 
- страховые взносы; 
- материалы; 
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- амортизация; 
- износ; 
- услуги. 
Основные расходы по заработной плате определяются исходя из норм за-
трат труда ИТР и рабочих и действующих на предприятии должностных окла-
дов и тарифных ставок работников. 
К расходам  по заработной плате применяется районный коэффициент. 
Дополнительная заработная плата принимается для работников занятых 
на поверхностных работах – 7,9 %, для работников, занятых на открытых гор-
ных работах – 9,8%. 
Страховые взносы включают в себя отчисления в федеральный бюджет, 
фонд социального страхования, фонды обязательного медицинского страхова-
ния (федеральный и территориальный). Размер отчислений на страховые взно-
сы принимается  в установленном действующим законодательством проценте 
от суммы основной и дополнительной заработной платы (с 2012 г. – 30%).  
Кроме страховых взносов, учитывается также обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве в размере установленном для предпри-
ятия органом социального страхования (1%). 
Основные расходы по статье «материалы» определяются исходя из норм 
расхода материалов, электроэнергии и сжатого воздуха. 
Стоимость материалов принимается по ценам приобретения (но не выше 
средних цен по региону), без НДС,  с учетом транспортно- заготовительных 
расходов предприятия. 
Основные расходы по амортизации основных средств рассчитываются, 
исходя из обоснованного  в проекте вида, типа, марки оборудования, транс-
портных средств, аппаратуры и приборов, их стоимости, и действующих норм 
амортизационных отчислений. Стоимость оборудования принимается по ценам 
приобретения (но не выше средних цен по региону), без НДС,  с учетом транс-
портно- заготовительных расходов предприятия. 
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При выполнении сезонных геологоразведочных работ годовая сумма 
амортизации начисляется независимо от продолжительности полевого сезона с 
учетом сменности проводимых работ и графика использования оборудования 
на различных объектах. В этом случае при расчете затрат по амортизации го-
довой фонд рабочего времени принимается равным продолжительности работы 
оборудования, которая обосновывается проектом. 
К сезонным относятся работы, выполнение которых связано с ежегодным 
выездом сотрудников геологических организаций к месту производства поле-
вых работ и возвращением после полевого сезона к месту постоянного базиро-
вания организации. 
Основные расходы по износу малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов определяются исходя из первоначальной стоимости указанных в 
нормах предметов и норм их износа. 
Первоначальная стоимость малоценных и быстроизнашивающихся пред-
метов определяется по цене их приобретения (но не выше средних цен по реги-
ону) без НДС с начислением ТЗР. 
В основные расходы по статье «Услуги» включаются: 
- затраты на проведение технического обслуживания № 2 и № 3 и те-
кущих ремонтов оборудования; 
- затраты на проведение капитального ремонта оборудования; 
- затраты производственного транспорта, занятого обслуживанием 
геологоразведочных работ внутри участка (независимо от его размеров); 
- затраты на чертежные, машинописные, копировальные, оформи-
тельские и т.п. работы. 
На практике расчет основных расходов с использованием норм и норма-
тивов ССН не ведется из-за громоздкости расчетов. 
 
III.3.2. Расчет основных расходов по СНОР 
Для упрощения расчетов сметной стоимости используются СНОР, в ко-
торых приведены нормы основных расходов по четырем показателям: 
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- затраты на оплату труда; 
- страховые взносы; 
- материальные затраты; 
- амортизация. 
Показатели рассчитаны на основе норм и нормативов ССН и условной 
стоимости трудовых и материальных ресурсов. В СНОР приведены исходные 
данные для индексации показателей «материальные затраты» и «амортизация». 
В показатель норм «затраты на оплату труда» включены расходы по ста-
тьям «основная заработная плата», «дополнительная заработная плата», а так-
же расходы на оплату труда, учитываемые по статье «услуги». 
Расходы по основной заработной плате определены исходя из затрат тру-
да ИТР и рабочих, приведенных в соответствующих выпусках ССН и дневных 
ставок соответствующих категорий работников, рассчитанных исходя из ми-
нимальной заработной платы 2 250 руб. в месяц. 
Дополнительная заработная плата учтена в следующих размерах (в про-
центах от суммы основной заработной платы): для работников занятых на по-
верхностных работах – 7,9 %, для работников, занятых на открытых горных 
работах – 9,8%. 
Затраты по страховым взносам приняты в размере 39 % от суммы основ-
ной и дополнительной заработной платы. 
В показатель нормы «материальные затраты» включены затраты по ста-
тьям «материалы» и «износ», а также материальные затраты, учитываемые по 
статье «услуги». 
Основные расходы по статье «материалы» определены исходя из норм 
расходов материалов и норм износа малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов, прейскурантных цен и тарифов, введенных в действие с 01.01.91 г., 
с повышающим коэффициентом 100, а на топливо, смазки и лесоматериалы с 
повышающим коэффициентом 150. 
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Показатель нормы «амортизация» объединяет затраты по статье «амор-
тизация» и расходы на амортизацию транспортных средств, учитываемые по 
статье «услуги». 
Основные расходы по статье «амортизация» определены исходя из при-
меняемого вида, типа, марки оборудования, транспортных средств, аппаратуры 
и приборов, его стоимости, нормативного коэффициента на резерв, действую-
щих норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов и годового фонда рабочего времени. Стоимость серийно выпускаемого 
оборудования принята по прейскурантным ценам, введенным в действие с 
01.01.91, с повышающим коэффициентом 100, а на речные и морские суда – 50. 
стоимость несерийного оборудования принята по ценам предприятий - изгото-
вителей. 
Приведенные в СНОР нормы по показателям «амортизация» учитывают 
продолжительность полевых работ один год. При выполнении сезонных геоло-
горазведочных работ этот показатель корректируется на коэффициент сезонно-
сти, определяемый как отношение 12 к продолжительности полевых работ в 
месяцах. 
Нормами СНОР не учтены: 
- районный коэффициент к оплате труда; 
- коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 
расходы; 
- затраты на выплату полевого довольствия; 
- накладные расходы и плановые накопления. 
 При изменении размера минимальной оплаты труда, ставок страховых 
взносов, а также цен на материальные ресурсы нормы основных расходов под-
лежат индексации в установленном порядке.  
 Для упрощения составления смет можно свести расценки СНОР в еди-
ный каталог, составленный с учетом  условий района производства работ. 
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III.3.3.Расчет основных расходов по сметно-финансовым расчетам 
Сметная стоимость работ, не предусмотренных ССН, определяется путем 
составления сметно-финансовых расчетов по форме СМ 6 с использованием 
местных, межотраслевых, отраслевых норм, норм других организаций или 
прямым расчетом. 
Основные расходы по сметно-финансовым расчетам определяются в том 
же порядке, что и по ССН, с учетом следующих особенностей: 
- затраты труда ИТР и рабочих обосновываются в проекте; 
- основные расходы по заработной плате рассчитываются исходя из 
затрат труда ИТР и рабочих и действующих на предприятии должностных 
окладов и тарифных ставок работников; 
- расходы по статье «материалы» определяются исходя из количе-
ства расходуемых материалов и их стоимости. Расход материалов обосно-
вывается в проекте или принимается по нормам ССН для близкого к про-
ектируемому виду работ. Стоимость единицы материалов принимается по 
ценам их приобретения (но не выше региональных цен) с учетом транс-
портно-заготовительных расходов; 
- основные расходы по статье «амортизация» определяются исходя 
из стоимости оборудования (но не выше региональных цен), продолжи-
тельности использования и действующих норм амортизационных отчисле-
ний с учетом транспортно-заготовительных расходов; 
- при расчете затрат на амортизацию резервное оборудование может 
предусматриваться только при наличии соответствующего обоснования в 
проекте; 
-  годовой фонд рабочего времени оборудования принимается по ближай-
шему аналогу ССН или обосновывается проектом; 
- перечень используемых малоценных и быстроизнашивающихся предме-
тов обосновывается проектом или принимается по аналогии с близким 
видом работ в ССН. 
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Затраты по статьям «Материалы» и «Услуги» для проектных, каме-
ральных и тематических работ определяются в соответствии со следующим 
порядком: 
− затраты по строке «Материалы» принимаются до 5% от суммы основной 
и дополнительной заработной платы без учета районного коэффициента 
с начислением транспортно- заготовительных расходов. В случаях, когда 
требуемый для выполнения геологического задания расход материалов  
превышает регламентированные 5%, в смете приводится необходимое 
количество расходуемых материалов и их стоимость; 
− затраты по строке «Услуги» принимаются до 5% от суммы основной и 
дополнительной заработной платы с  учетом районного коэффициента.  
 
III.4. Накладные расходы 
 
К накладным расходам относятся включаемые в себестоимость издержки 
производства, связанные с обеспечением геологоразведочных работ и органи-
заций управления ими (кроме затрат, относимых к основным расходам). 
Расчет накладных расходов производится в соответствии с «Методиче-
скими разъяснениями по расчету нормативов накладных расходов для органи-
заций, выполняющих работы по геологическому изучению недр и воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета» 
(приложение 1 к протоколу совещания финансово- экономической секции НТС 
МПР РФ № ОМ-07/113-пр от 29.04.2005 г.). 
«Методические разъяснения…» регламентируют: 
− порядок расчета нормативов накладных расходов; 
− перечень статей, включаемых в накладные расходы; 
− порядок расчета статей расходов.  
Норматив накладных расходов организации рассчитывается в процентах 
в виде отношения годовой суммы накладных расходов по расчету к сумме пла-
нируемых основных расходов на год. 
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 Годовая сумма накладных расходов рассчитывается в соответствии с 
перечнем статей затрат, включаемых в накладные расходы. 
Расчет норматива накладных расходов проводится по фактическим дан-
ным предыдущего года и прогнозу на текущий год. 
Накладные расходы начисляются по нормам, утвержденным в установ-
ленном порядке на сумму основных расходов собственно геологоразведочных 
работ и затрат, выполняемых собственными силами. 
 
III.5.  Плановые накопления 
 
Плановые накопления – нормативная прибыль геологического предприя-
тия, предусматриваемая в стоимости (цене) геологоразведочных работ (услуг) 
для осуществления налоговых платежей и выплат, относимых на прибыль, 
осуществления прочих платежей, предусмотренных действующим законода-
тельством, а также для обеспечения развития производственной и социально-
бытовой сферы предприятия. 
Расчет плановых накоплений производится в соответствии с «Методиче-
скими разъяснениями по расчету нормативов плановых накоплений для орга-
низаций, выполняющих работы по геологическому изучению недр и воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета» 
(приложение 2 к протоколу совещания финансово- экономической секции НТС 
МПР РФ № ОМ-07/113-пр от 29.04.2005 г.). 
«Методические разъяснения…» регламентируют: 
− порядок расчета нормативов плановых накоплений; 
− перечень статей, включаемых в плановые накопления; 
− порядок расчета статей расходов.  
Норматив плановых накоплений рассчитывается в процентах в виде от-
ношения годовой суммы плановых накоплений по расчету к сумме основных 
затрат и накладных расходов, определенных на расчетный период по плану ра-
бот. 
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Расчет норматива плановых накоплений определяется с точностью до 
одного знака после запятой. 
Годовая сумма плановых накоплений рассчитывается в соответствии с 
перечнем статей, включаемых в плановые накопления.  
Расчет норматива плановых накоплений проводится по фактическим 
данным предыдущего года и прогнозу на текущий год. 
 
 
III.6. Компенсируемые затраты 
 
К компенсируемым затратам относятся не зависящие от предприятий, 
предусмотренные законодательством затраты, возмещаемые исполнителям ра-
ботам по фактически произведенным расходам. 
В компенсируемые  затраты включаются: 
− затраты на выплату полевого довольствия; 
− затраты на командировочные расходы; 
− затраты на рекультивацию земель; 
− затраты на возмещение землепользователям ущерба, причиняемого в свя-
зи с занятием используемых ими земель для производства геологоразве-
дочных работ; 
− затраты на попенную оплату лесхозам; 
− доплаты и компенсации; 
− затраты по ликвидации взрывов при проведении сейсморазведочных ра-
бот; 
− затраты на согласование мест проведения геологоразведочных работ; 
− затраты на аренду и содержание зданий и сооружений производственно-
го назначения, используемых для обеспечения геологоразведочных работ 
на конкретном объекте; 
− налоги, сборы и платежи установленные законодательством и включае-
мые в себестоимость геологоразведочных работ (налог на имущество, 
налог на землю, транспортный налог, экологические платежи и др.) 
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− лизинговые платежи;  
− затраты на экспертизу проектно- сметной и отчетной документации, на 
рецензию отчета; 
− затраты на приобретение картографических материалов; 
− другие затраты, включаемые в себестоимость работ и возникающие 
вследствие введения законодательных актов и постановлению властей, 
обязательных к исполнению предприятием. 
 
III.7. Подрядные работы 
К подрядным работам относятся: 
− работы, выполняемые сторонними организациями по объекту гео-
логического задания в целом с выдачей окончательного отчета; 
− работы, выполняемые организациями-соисполнителями по ло-
кальной проектно-сметной документации, входящей отдельной 
строкой в состав сметы. 
 Стоимость работ, предусмотренных ССН-92 и выполняемых 
сторонними организациями, определяется по форме СМ1 с учетом организацион-
но-технических условий, накладных расходов и плановых накоплений этих орга-
низаций. 
 При выполнении сторонними организациями работ, не предусмотренных 
ССН-92 и финансируемых за счет средств госбюджета стоимость этих работ 
определяется по расценкам сторонних организаций. 
Все подрядные работы оформляются договорами. 
 
III.8. Резерв на непредвиденные работы и затраты 
 
Резерв на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмеще-
ния расходов, необходимость которых выявилась в процессе производства ра-
бот и не могла быть учтена при составлении  проектно-сметной документации. 
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Резерв на непредусмотренные работы и затраты определяется в зави-
симости от стадии геологоразведочных работ на объекте. Размеры резерва на 
непредвиденные работы и затраты приведены в таблице 1.1. 
Таблица III.1 
Размеры резерва на непредвиденные работы и затраты 
Стадия геологоразведочных работ Размер резерва в процен-
тах от стоимости работ 
по объекту 
Региональное геологическое изучение недр 
Поисковые работы, оценка месторождений 
Разведка месторождений, эксплуатационная разведка 
до 3 
до 6 
до 4 
 
За счет «резерва» оплачиваются  как основные геологоразведочные рабо-
ты, так и вспомогательного характера: 
- затраты на бурение скважин (с сопутствующими им работами), проходку 
горных выработок, геофизические, лабораторные и технологические ис-
следования и другие виды геологоразведочных работ, необходимость вы-
полнения которых возникла в процессе проведения геологических иссле-
дований на данном объекте; 
- расходы на ликвидацию геологических осложнений в скважинах (с состав-
лением соответствующего акта, утвержденного руководителем организа-
ции- исполнителя и согласованного с заказчиком); 
- затраты связанные с бурением дублеров скважин, проходка которых была 
прекращена из-за геологических осложнений; 
- расходы вызываемые низкими температурами и сильными ветрами, не 
учтенные ССН: при сменных простоях зарплата ИТР и рабочих за время 
простоев, расход топлива на обогрев и затраты на доставку топлива; 
- работы по частичному или полному восстановлению производственных 
объектов, зданий и сооружений, разрушенных в результате наводнений, 
паводков, селей и других неблагоприятных явлений природы. 
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Сметная стоимость работ, осуществляемых за счет предусматривае-
мого в сметах резерва, определяется путем составления сметно-финансовых 
расчетов. 
 Согласно Протоколу Министерства природных ресурсов РФ № ОМ-
07/18-пр от 11.10.2004 г. в расчет сметной стоимости первого года работ резерв 
не закладывается. 
 
III.9. Особенности определения сметной стоимости по видам работ и затрат  
 
III.9.1. Предполевые работы и проектирование 
Расходы по оказанию сторонними организациями справочно-
информационных услуг определяются по расценкам указанных организаций и 
включаются в состав компенсируемых затрат. 
В затраты на рекогносцировку включаются затраты труда специалистов, 
проводящих рекогносцировку и затраты транспорта. 
Затраты на приобретение картографических материалов определяются по 
ценам предприятий, представляющих указанные материалы и включаются в 
состав компенсируемых затрат. 
По геологосъемочным и поисковым работам затраты на составление про-
ектно-сметной документации определяются по нормам ССН. По остальным ра-
ботам затраты на их составление определяются сметно-финансовым расчетом. 
 
III.9.2. Полевые работы 
Дополнительные затраты наблюдателей при кустовых откачках, когда 
вследствие большого количества наблюдательных скважин и значительного 
расстояния между ними один исполнитель в течение 1 часа не успевает прове-
сти измерения, определяются сметно- финансовым расчетом.  
В случае проведения опытно- фильтрационных работ буровой бригадой 
сметная стоимость подготовки и ликвидации опыта,  проведения опыта по от-
качке воды из скважин и наблюдения за восстановлением уровня воды в сква-
жине определяется следующим образом. 
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Подготовка и ликвидация опыта по откачке воды из скважины: 
− затраты на оплату труда определяются по СНОР вып. 5; 
− страховые взносы  определяются по СНОР вып. 5; 
− материальные  затраты определяются по СНОР вып.1. ч. 4;  
− амортизация определяется по СНОР вып. 5. 
Проведение опыта по откачке воды из скважины: 
−  затраты на оплату труда определяются по СНОР вып. 5; 
− страховые взносы  определяются по СНОР вып. 5; 
− материальные  затраты определяются по СНОР вып.1. ч. 4;  
− амортизация определяется  как сумма значений по графе «аморти-
зация» в СНОР вып. 5 и СНОР вып.1. ч. 4. 
Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважине: 
− затраты на оплату труда определяются по СНОР вып. 5; 
− страховые взносы  определяются по СНОР вып. 5; 
− материальные  затраты определяются по СНОР вып.1. ч. 4;  
− амортизация определяется  по СНОР вып. 5.  
Если работы выполняются откачечной бригадой, то стоимость их опреде-
ляется по СНОР вып. 1 часть 4. 
Сметная стоимость геофизических исследований в скважинах рассчитыва-
ется  с учетом затрат на выезды и недозагрузку геофизического отряда. При 
определении стоимости 1 отр./ мес. выездов геофизического отряда применяет-
ся расценка на  проведение геофизических исследований, в которой по строке 
«материальные затраты» учитываются только бензин и моторное масло. При 
определении стоимости 1 отр./ мес. недозагрузки геофизического отряда при-
меняется расценка на  проведение геофизических исследований без учета мате-
риальных затрат.  
Стоимость вспомогательных работ, сопутствующих бурению, определяет-
ся в зависимости от вида работ. 
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 Стоимость станко-смены расширения, проработки ствола скважины и 
разбуривания цементного моста принимается по стоимости станко-смены бу-
рения скважины.  
Стоимость станко-смены промывки скважины, постановки цементного     
моста, цементирования колонны, обсадных труб, тампонирования глиной, там-
понирования заливкой глинистого раствора или цементного раствора, крепле-
ния скважин обсадными трубами и их извлечения, установки фильтров в сква-
жине и их извлечения принимается по стоимости станко-смены  бурения сква-
жины с применением поправочного  коэффициента 0,5 к материальным затра-
там.  
Стоимость станко-смены при проведении геофизических исследований 
скважины, при ожидании затвердения цементного раствора принимается по 
стоимости станко-смены бурения без учета материальных затрат. 
В полевые работы включаются отдельными строками нижеперечислен-
ные затраты, определяемые сметно-финансовыми расчетами по форме СМ 6: 
а) содержание кураторских  групп при производстве гравиметрических 
работ; 
б) содержание руководителя взрывных работ при производстве сейсмо-
разведочных работ и прострелочных работ в скважинах; 
в) содержание работников дозиметрической службы при производстве 
геофизических работ; 
г) затраты по предупреждению геологических осложнений в скважинах, 
буримых на известных разведываемых площадях, геологический разрез 
которых изучен в результате ранее пробуренных скважин, или на площа-
дях с аналогичными горногеологическими условиями; 
д) сокращение керна (рекомендуемые нормы приведены в разделе 1.16) 
е) расходы на содержание радиостанций (рекомендуемые затраты при-
ведены в части 2 Учебного пособия, разделе 1.16) 
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ж) метрологическое обеспечение средств измерений, используемых в 
основном производстве, если оно не предусмотрено в соответствующих 
выпусках ССН; 
з) охрана полевого лагеря в рабочие время (рекомендуемые затраты 
приведены в части 2 Учебного пособия, разделе 1.16), содержание элек-
тростанций для освещения полевого лагеря; 
и) амортизация вагон-домиков для проживания сотрудников буровых 
бригад и полевых отрядов (затраты времени определяются, исходя из про-
должительности работ по проекту); 
к) содержание геолога, гидрогеолога на буровых работах (документация 
керна и геологическое сопровождение) рекомендуемые нормы приведены 
в части 2 Учебного пособия, разделе 1.16; 
л) затраты на содержание кернохранилищ; 
м) передвижения исполнителей при режимных наблюдениях и проведе-
ния мониторинга геологической среды; 
н) затраты на строительство временных зданий и сооружений, техноло-
гически связанных с производством полевых работ. К ним относятся: 
- сооружение временных дорог к буровым скважинам, устройство 
зимних дорог по снегу, расчистка площадок и временных дорог от 
снега; 
- наружные линии водопроводов на поверхности земли; 
- подвеска проводов на опорах, низковольтные линии электропередач, 
установка светильников наружного освещения; 
- установка радиомачт; 
- установка палаток на деревянном основании; 
- навесы для временного хранения инструмента, оборудования, мате-
риалов и керна; 
- установка емкостей для хранения ГСМ; 
- сборка-разборка укрытия самоходной буровой установки. 
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III.9.3. Организация и ликвидация полевых работ 
К организации полевых работ относятся: комплектование партий работни-
ками необходимой квалификации; ожидание транспортировки 
персонала к месту работы; получение со складов необходимых инструментов, 
материалов, спецодежды и другого полевого снаряжения; амортизация 
основных средств за период организации; проверка исправности оборудования, 
аппаратуры и инструментов; получение необходимых транспортных средств; 
упаковка, отправка оборудования, снаряжения и материалов 
к месту работы; организация основных и перевалочных баз, обеспечивающих 
нормальную деятельность партии. 
К ликвидации полевых работ относятся: подготовка оборудования и сна-
ряжения к отправке на базу после окончания полевых работ; 
амортизация основных средств за период ликвидации; разборка, демонтаж 
машин, оборудования, сооружений в период ликвидации; консервация 
материальных ценностей; ожидание обратной транспортировки персонала; 
сдача на склады товарно-материальных ценностей; составление и сдача 
материального, финансового и информационного отчетов о результатах 
ликвидации полевых работ. 
Затраты на организацию и ликвидацию полевых работ определяются пря-
мым расчетом исходя из опыта работ или в процентах от 
сметной стоимости полевых работ. В последнем случае рекомендуются 
следующие нормативы в зависимости от специфики геологоразведочных 
работ (таблица III.2).  
Таблица III.2 
Нормативы на организацию и ликвидацию полевых работ 
Наименование партий Нормы %  от сметной стоимости  
полевых работ 
на организацию на ликвидацию 
 Геологоразведочные, осуществляющие разведку полезных иско-
паемых, включая воду (кроме торфа) 
 
  Геологосъемочные, геологопоисковые, поисково-съемочные, 
геофизические, инженерно-геологические, геологоразведочные 
на торф и др. 
 
1,0 
 
1,5 
 
0,8 
 
1,2 
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При общей (исключая сезонные перерывы) продолжительности поле-
вых работ по проекту свыше 12 месяцев к нормам на организацию и ликвида-
цию полевых работ применяются следующие коэффициенты в зависимости от 
продолжительности полевых работ: 
- от 13 до 18 месяцев – 0,8; 
- от 19 до 24 месяцев – 0,8; 
- от 25 до 38 месяцев – 0,5; 
- свыше 38 месяцев – 0,4. 
В случае, когда проектно-сметная документация составляется на работы, 
продолжающиеся на той же площади, или по новому объекту на сопредельной 
площади без перебазировки партии (отряда), к нормам на организацию приме-
няется коэффициент 0,25.  
При проведении работ постоянно на одной  и той же площади (монито-
ринг состояния недр) затраты на ликвидацию полевых работ не предусматри-
ваются. 
По специализированным партиям, проводящим геофизические исследо-
вания в скважинах, затраты на организацию и ликвидацию предусматриваются 
лишь в том случае, когда возникает необходимость ликвидации действующей и 
организации новой партии. 
 
III.9.4. Лабораторные и технологические исследования 
Затраты на лабораторный контроль (оперативный контроль воспроизво-
дительности, внутрилабораторный контроль правильности, внешний и арбит-
раж) учтены в ССН и дополнительно не предусматриваются. 
Исключения составляют испытания нерудных полезных ископаемых и 
инженерно-геологические исследования горных пород, затраты на контроль по 
которым устанавливаются по фактическим контрольным определениям. 
Затраты на геологический контроль (внутренний, внешний и арбитраж) 
лабораторных анализов (исследований) нормами ССН не учтены. Они опреде-
ляются по расценкам организаций, выполняющих указанные работы, и вклю-
чаются в смету дополнительно. 
 88 
Затраты на технологические лабораторные и полупромышленные ис-
пытания определяются по расценкам организаций, выполняющих эти работы. 
 
III.9.5. Камеральные и издательские работы 
Стоимость камеральной обработки полевых материалов по геологиче-
ским съемкам, поисковым, геолого-экологическим, геофизическим, торфораз-
ведочным и топографо-геодезическим работам определяются по нормам, при-
веденным в соответствующих выпусках ССН. 
 Стоимость камеральной обработки материалов по горнопроходческим, 
буровым и другим видам полевых работ, на которые в  ССН отсутствуют нор-
мы на камеральные работы, определяется по сметно-финансовому  расчету. 
Сметная стоимость составления вспомогательных (специальных) карт и 
схем, перечень которых определяется  соответствующими нормативными до-
кументами и проектом работ определяется сметно-финансовым расчетом. 
Затраты по составлению и вычерчиванию топографической основы для 
нанесения результатов геофизических измерений, по составлению, уточнению, 
редактированию и корректуре геофизических карт, разрезов (нивелирных про-
филей) и структурных карт по основным маркирующим горизонтам учтены в 
сметных нормах на камеральные геофизические работы и дополнительно не 
предусматриваются. 
Стоимость картосоставительских, чертежно-оформительских и издатель-
ских работ определяется по действующим нормам и расценкам или сметно-
финансовым расчетом. 
При составлении отчетов о геологических съемках, гидрогеологических, 
геофизических и других работах, затраты на выполнение (размножение) гра-
фических и картографических материалов сверх норм, предусмотренных ин-
струкциями и ССН, определяются сметно-финансовыми расчетами. 
Затраты по пересчету выявленных в прошлые годы запасов полезных ис-
копаемых по разведочному месторождению в связи с изменением кондиций 
определяются по сметно-финансовому расчету. 
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Затраты, связанные с подготовкой материалов для составления ТЭС, 
ТЭД и ТЭО кондиций определяются сметно-финансовым расчетом. 
  
III.9.6. Тематически, исследовательские  и опытно- методические 
работы 
Стоимость тематических и опытно- методических работ определяется по 
нормам ССН, а при их отсутствии – по сметно- финансовым расчетам, исходя 
из норм трудовых и материальных затрат, предусмотренных в проекте работ. 
 
III.9.7.Строительство зданий и сооружений 
Целесообразность строительства зданий и сооружений на объектах гео-
логоразведочных работ определяется заказчиком. Стоимость строительства  
зданий и сооружений определяется по форме СМ2С, исходя из объемов строи-
тельных работ и основных расходов на их производство. 
Затраты на зимнее удорожание работ при строительстве зданий и соору-
жений в стоимость строительства не входят, а включаются в смету отдельно. 
В тех случаях, когда проектом обоснована нецелесообразность строи-
тельства зданий и сооружений, предусматриваются по договорной стоимости 
расходы на приобретение строений у физических и юридических лиц, облада-
ющих правом собственности на данное строение. 
Сметная стоимость изготовления мобильных зданий и сооружений (бал-
ков, передвижных вагон- домиков) определяется по единичным расценкам на 
строительство зданий и сооружений. В случае переоборудования указанных 
зданий, связанного с их утеплением, затраты определяются сметно- финансо-
вым расчетом. 
Затраты по амортизации мобильных зданий и сооружений, контейнеров 
для инструмента и запчастей, промблоков, используемых для производственно- 
бытовых нужд, укрытий рабочих мест буровой бригады, не входящих в ком-
плект оборудования, а также услуги по их текущему и капитальному ремонту 
определяются сметно- финансовому расчету и включаются в стоимость поле-
вых работ отдельной строкой. 
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Затраты по восстановлению временных дорог, по поддержанию дорог в 
состоянию, пригодном для эксплуатации определяются по нормам ССН или по 
сметно- финансовым расчетам, исходя из обоснованных проектом трудовых и 
материальных затрат. 
 
III.9.8. Транспортировка  грузов и персонала партий 
К транспортировке грузов и персонала партии относятся затраты по до-
ставке материалов и оборудования, упаковке, износу тары, а также погрузке и 
разгрузке на пути следования от склада предприятия или экспедиции до базы 
партии (участка работ)  и обратно. 
 В затраты по транспортировке грузов и персонала партий включается 
стоимость: 
− перевозки оборудования, аппаратуры, материалов, ГСМ, инструмента, 
инвентаря и снаряжения; 
− перевозки геологических проб; 
− доставки продуктов, топлива и кухонного инвентаря при котловом пи-
тании от ближайших торговых точек к местам производства геолого-
разведочных работ (нормы доставки: продовольствие на 1 чел.-день ра-
ботающих и членов семей – 2 кг, столовый инвентарь, постельные при-
надлежности – 75 кг на 1 человека на весь период работы по проекту); 
− доставка воды для бытовых нужд от ближайших источников пресных 
вод; 
− перегона самоходных и передвижных буровых установок, геофизиче-
ских станций, автомашин, тракторов, вагон- домиков; 
− переезда персонала партии к месту полевых работ и обратно, включая 
заработную плату за время переезда; 
− доставка местных материалов на базу партии или участок работ непо-
средственно от поставщика, минуя склады предприятия, экспедиции. 
Стоимость перевозки грузов и персонала партий наемным транспортом 
определяется, исходя из объема перевозок, оптимальных транспортных схем и 
договорных цен и отражается в смете в разделе «Подрядные работы». 
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Для упрощения расчетов сметные затраты на транспортировку грузов и 
персонала партий могут определяться в процентах от стоимости полевых гео-
логоразведочных работ и строительства зданий, сооружений. Указанные про-
центы устанавливаются на базе сложившихся на предприятии соотношения 
упомянутых расходов. 
 
III.9.9. Компенсируемые затраты 
Затраты на выплату полевого довольствия  работникам основных  и 
вспомогательных подразделений, работающих в полевых условиях, и прожи-
вающих в местах производства работ, определяются прямым расчетом или в 
процентах от сметной стоимости работ по объекту, выполненных собственны-
ми силами. Указанные проценты устанавливаются на базе сложившегося на 
предприятии соотношения упомянутых расходов за последние 2-3 года. 
Затраты на  командировки (проезд, суточные и квартирные) по сбору 
материалов для проектирования геологоразведочных работ и выполнения те-
матических работ, для защиты проектно- сметной документации и геологиче-
ских отчетов, а также на другие производственные командировки, связанные с 
осуществлением геологоразведочных работ, определяются путем составления 
сметно- финансовых расчетов, исходя из количества командировок, пункта 
назначения и продолжительности командировок. 
Согласно изменениям в Трудовом Кодексе РФ размеры и порядок выпла-
ты суточных и полевого довольствия устанавливаются коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами или трудовым дого-
вором (никаких дополнительных ограничений на размер суточных и полевого 
довольствия не устанавливается).  
Затраты по рекультивации сельскохозяйственных земель или лесных 
угодий, почвенный покров которых был нарушен при проведении геологораз-
ведочных работ, по восстановлению плодородия рекультивируемых земель, по 
снятию, хранению и нанесению плодородного слоя почвы на рекультивируе-
мые земли, определяются по сметно- финансовым расчетам на основании про-
ектов восстановления (рекультивации) нарушенных земель.  
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Затраты на возмещение собственникам земельных участков, земле-
пользователям землевладельцам и арендаторам земельных участков ущерба, 
причиненного изъятием или временным занятием земельных участков, опреде-
ляются установленными в законодательном порядке нормативами размеров 
стоимости убытков при изъятии земель.  
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Таблица  III.3 
Расчет затрат на командировки 
Маршрут  
  
  
 Организация  
  
  
 Цель поезд-
ки  
  
  
Долж-
ность 
коман-
дируе-
мых 
  
  
Командировочные расходы 
  
             Транспортные расходы Всего ко-
мандиро-
вочных 
расходов 
руб. 
Суточные            Квартирные Вид  
транс-
порта  
Кол-во 
биле-
тов 
Цена 
руб. 
Сумма 
Руб. 
Кол-во 
поездок 
Ко-во 
дней 
Размер 
суточных, 
руб/сут 
Всего 
суточ-
ных, руб. 
Кол-во 
дней 
Цена, 
руб./су
т. 
Всего квар-
тирных, 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Казань- Альметь-
евск 
ОАО «Тат-
нефть» 
согласова-
ние работ 
вед. 
геолог 
1 2 300 600 1 1500 1500 автобус 2 450 900 3000 
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Затраты на попенную оплату лесхозам определяются сметно- финан-
совым расчетом с учетом установленных в законодательном порядке тарифов 
на попенную оплату. 
К доплатам и компенсациям, предусматриваемым в сметах, относят: 
− расходы на лечебно- профилактическое питание, предусмотренное 
законодательством, исходя из затрат труда работников в человеко-
днях, законодательно установленных норм и рационов лечебно- про-
филактического питания; 
− надбавки, выплачиваемые в установленном порядке работникам гео-
логических организаций, ежедневно выезжающим на объекты поле-
вых геологоразведочных работ, расположенные на значительном рас-
стоянии от места базирования этих организаций, и не получающим 
полевое довольствие. 
Затраты на согласование мест проведения геологоразведочных работ  
с землепользователями и получение разрешения на их производство опреде-
ляются сметно- финансовым расчетом. 
Затраты на аренду зданий и сооружений производственного назначе-
ния, используемых для обеспечения геологоразведочных работ на конкрет-
ном объекте  включаются в проектно- сметную документацию на основании 
договоров об аренде с учетом стоимости 1 м2  по  соответствующим ставкам, 
размеров арендуемой площади, технологических и санитарно- гигиенических 
норм, сроков аренды и использования различных коммунальных услуг.     
Расходы на содержание собственных зданий, занимаемых и используе-
мых для производственных целей (за исключением зданий, используемых 
для административно- управленческих целей) включает амортизацию и ком-
мунальные услуги. Затраты на амортизацию производственного помещения 
рассчитываются на 1 м2/год или 1 м2/мес., исходя из балансовой стоимости 
здания, его площади и действующей нормы амортизации. Общая сумма 
амортизации помещений, занимаемых персоналом, задействованном при вы-
полнении работ по конкретному государственному контракту, определяется 
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расчетом, исходя из занимаемой площади  по технологическим и санитарно- 
гигиеническим нормам, срокам действия контракта и затрат на амортизацию 
1 кв.м. площади. 
Затраты на коммунальные услуги определяются прямым расчетом, ис-
ходя из доли платежей, пропорционально площади, занимаемой персоналом, 
задействованном при выполнении конкретного государственного контракта и 
сроков его действия. 
Налоги, сборы и платежи установленные законодательством и вклю-
чаемые в себестоимость геологоразведочных работ:  
− затраты по налогу на имущество определяются исходя: из остаточ-
ной стоимости основных средств задействованных при выполнении 
работ по конкретному государственному контракту, срока исполь-
зования и налоговой ставки  - 2,2 %,  с учетом доли налога на ос-
новные средства предприятия, используемые для административно- 
управленческих целей (доля устанавливается соотношением основ-
ных расходов по объекту к сумме основных  расходов предприятия). 
Для упрощения расчетов затраты по налогу на имущество могут 
определяться долей налога, приходящейся на конкретный объект, 
рассчитанной соотношением основных расходов по объекту к сумме 
основных расходов предприятия, с учетом сроков действия государ-
ственного контракта.  Необходимо отметить, что согласно Феде-
ральному Закону от 29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ и изменениям в 
статье 374-НК РФ, все движимое имущество (автомобили, офисная 
техника, оборудование), принятое на учет с 1 января 2013 г. в каче-
стве основных средств, налогом на имущество не облагается. 
− затраты по налогу на землю определяются, исходя из ставки налога 
(НК РФ ст. 394) и доли налога приходящегося на конкретный госу-
дарственный контракт. Доля определяется соотношением основных 
расходов по объекту к сумме основных расходов предприятия с уче-
том срока действия государственного контракта. 
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− затраты по транспортному налогу определяются, исходя из соб-
ственных транспортных средств используемых на объекте, налого-
вой ставки в зависимости от мощности двигателя  и сроков исполь-
зования транспортных средств на конкретном объекте, с учетом до-
ли налога на транспорт, используемого для административно- 
управленческих целей (доля определяется соотношением основных 
расходов по объекту к сумме основных расходов предприятия). Для 
упрощения расчетов затраты по транспортному налогу могут опре-
деляться долей налога, приходящейся на конкретный объект, рас-
считанной соотношением основных расходов по объекту к сумме 
основных расходов предприятия, с учетом срока действия государ-
ственного контракта; 
− затраты на экологические платежи в пределах нормативов, уста-
новленных Росгортехнадзором (плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, сброс загрязняющих веществ в водные объек-
ты и на рельеф местности, утилизацию твердых бытовых отходов и 
пр.). Определяются долей платежей, приходящейся на конкретный 
объект, рассчитанной соотношением основных расходов по объекту 
к сумме основных расходов предприятия, с учетом сроков действия 
государственного контракта; 
− лизинговые платежи включаются в ПСД, если предмет лизинга 
непосредственно используется при выполнении работ по объекту.  
 
III.9.10. Прочие работы и затраты 
Сметная стоимость работ по составлению технико-экономических со-
ображений (ТЭС), технико-экономических докладов (ТЭД) и технико-
экономических обоснований (ТЭО) кондиций определяется сметно-
финансовым расчетом. 
Затраты по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых 
определяются по расценкам утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 37. 
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Затраты по услугам Росгеолфонда (работа с каталогами фондовых ма-
териалов, с геологическими фондовыми материалами, в т.ч. на электронных 
носителях, справочно-информационное обслуживание, копировальные рабо-
ты)  определяются  по установленным Росгеолфондом расценкам.  
Сметная стоимость консультаций, экспертизы и рецензий отчетов 
определяются по расценкам организаций, предоставляющих указанные услу-
ги.  
Сметные затраты по осуществлению мероприятий по охране недр и 
окружающей среды в процессе проведения геологоразведочных работ на 
объекте, предусмотренных проектом, определяются по сметно-финансовым 
расчетам. 
В прочие работы и затраты включаются отдельными строками нижепе-
речисленные затраты, определяемые сметно-финансовыми расчетами по 
форме СМ 6: 
- затраты на монтаж и пуско-наладочные работы оборудования, не входя-
щего в сметы строек, в том числе установка и монтаж оборудования вы-
числительных комплексов, включая дополнительное периферийное и 
вспомогательное оборудование; 
- отладка и проверка внутренних связей машин и оборудования; 
- другие пуско-наладочные работы; 
- оборудование транспортных средств для безопасной перевозки людей и 
взрывчатых материалов; 
- затраты по хранению и реализации продовольственных промышленных 
товаров на участках работ. 
 
 
III. 10  МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ К СМЕТНОЙ СТО-
ИМОСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, РАССЧИТАННОЙ 
ПО СНОР 
 
Индексы к сметной стоимости геологоразведочных работ определяют-
ся для перевода стоимости работ из базовых цен 1993 г. в текущие цены на 
момент утверждения сметы.  
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Для    индексации    сметных    расценок   на   работы,   не предусмот-
ренные СНОР-93 и рассчитанные в соответствии с пунктом  6.2.4  «Инструк-
ции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы»,  по-
следние должны быть приведены к условиям расчета по СНОР-93.  
К  проиндексированным основным  расходам  начисляются установ-
ленные заказчиком накладные расходы, а к сумме основных и накладных 
расходов – плановые  накопления,  установленные заказчиком  в  индексиру-
емый период.  
Компенсируемые затраты определяются прямым расчетом. 
Сметы индексируются построчно.  
Индексация проводится по следующим статьям основных расходов: за-
работная плата, страховые взносы, материальные затраты, амортизация. Рас-
считывается удельный вес каждой статьи в расценке, затем определяется 
средневзвешенный индекс. 
Индексация заработной платы 
Индексация проводится отношением минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) в текущем периоде к МРОТ в базовом периоде (на 01.01.1993 
г.). В базовом периоде МРОТ составлял 2 250 руб.  Текущий размер МРОТ 
определяется  Федеральным законом о минимальном размере оплаты труда.  
 Динамика МРОТ за 1993 – 01.01.2013 г.г. приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Динамика минимального размера оплаты труда 
Дата введения Сумма (руб.  в 
мес.) 
Нормативный акт, устанавливающий минимальный размер оплаты 
труда 
01.01.2013 5205 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ (в редакции Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. N 232-ФЗ) 
01.06.2011 4611 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 1 июня 2011 г. N 106-ФЗ) 
01.01.2009 4330 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 24 июня 2008 г. N 91-ФЗ) 
01.09.2007 2300 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального 
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закона от 20 апреля 2007 г. N 54-ФЗ) 
01.05.2006 1100 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 29 декабря 2004 г. N 198-ФЗ) 
01.09.2005 800 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 29 декабря 2004 г. N 198-ФЗ) 
01.01.2005 720 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 29 декабря 2004 г. N 198-ФЗ) 
01.10.2003 600 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 1 октября 2003 г. N 127-ФЗ) 
01.05.2002 450 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 29.04.2002 N 42-ФЗ) 
01.07.2001 300 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
01.01.2001 200 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
01.07.2000 132 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
I кв. 1993 г. 2 250 Закон РФ от 13.11.1992 № 3891-1 
 
Согласно Приложению 1 к «Инструкции по составлению проектов и 
смет на геологоразведочные работы» к индексации заработной платы приме-
няется также районный коэффициент. 
Расчет индекса заработной платы на 01.01.2013 приведен в таблице 2.  
 
Таблица 
Расчет индекса заработной платы 
 руб. 
Минимальный размер оплаты труда  на 01.01.93 г. 2 250 
Минимальный размер оплаты труда на 01.01.2013  5 205 
 Районный коэффициент (прил. 1 к «Инструкции по составлению проектов и 
смет на геологоразведочные работы») 
 1,15 
Индекс заработной платы    (5 205 х 1,15) / 2 250 = 2,66 
 
Индексация страховых взносов  
Для этого показателя затрат применяется индекс заработной платы. В 
случае изменения в законодательном порядке размера страховых взносов ин-
декс изменяется на величину изменений по отношению к принятому в СНОР.   
 100 
В базовом периоде страховые взносы  приняты в размере 39% от сум-
мы основной и дополнительной заработной платы.  Правила исчисления 
страховых взносов в текущий период определяются главой 24 Налогового 
Кодекса РФ.  На 01.05.2006 г. при индексации страховых взносов в расчет 
принимается ставка ЕСН 26% от заработной платы плюс обязательное стра-
хование от несчастных случаев на производстве в размере, определенном  
органом социального страхования для данного предприятия.  
Пример расчета индекса отчислений к страховым взносам (на 
01.01.2013) приведен ниже. 
При ставке страхования от несчастных случаев на производстве в раз-
мере 1% от заработной платы, индекс отчислений к страховым взносам (на 
01.01.2013) составит: 
(30%+1%) / 39% х 2,66 = 2,114 
 
Индексация материальных затрат 
Индексация проводится отношением стоимости материалов, применя-
емых при производстве данного вида работ,  в текущем и базовом периодах. 
Перечень материалов, их стоимость в базовых ценах и удельные веса прини-
маются согласно таблице «Исходные данные для индексации показателя 
норм основных расходов «Материальные затраты» в Сборниках норм основ-
ных расходов на геологоразведочные работы. Стоимость материалов  в те-
кущих ценах принимается по данным бухгалтерского учета на предприятии 
(но не выше средних цен по региону). В случае приобретения материалов од-
ной номенклатуры по разной цене необходимо определять средневзвешен-
ную цену. 
В стоимость материалов в текущих ценах включают транспортно-
заготовительные расходы (ТЗР). 
Пример расчета индекса на материалы для колонкового и бескернового 
бурения  скважин самоходными буровыми установками  диаметром до 132 
мм. (СНОР 5 т.8 стр.7, т.43) приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Расчет индекса на материалы для колонкового и бескернового бурения 
скважин 
Наименование мат ериа-
лов 
Един. 
измер. 
Уд. вес ин-
дикат ора, 
% 
Цена за един., руб. Индекс ин-
дикат ора 
Средневзве  
индекс 
СНОР В индекс. 
период 
 Тес для керновых ящи-
ков  
 куб. м.  19,00 6 750,00 800,00 0,1185 0,02    
 Твердосплавная коронка 
СМ- 6  
 шт.  29,00 395,00 372,00 0,9418 0,27    
 Дизельное топливо   кг.  25,00 24,00 29,29 1,2204 0,30    
 Замки к бурильным тру-
бам  
 шт.  10,00 1 570,00 3 050,00 1,9427 0,19    
 Колонковые трубы   м  9,00 605,00 640,00 1,0579 0,09    
 Вертлюг   шт.  8,00 17 000,00 17 635,26 1,0374 0,08    
    100,00       0,97    
 
При ТЗР на материалы на предприятии 16% от стоимости материалов, 
принимаемый индекс на материалы составит: 0,9732 х 1,16 = 1,129 
Индексация стоимости оборудования (амортизации) 
Индексация проводится отношением стоимости оборудования, приме-
няемого при производстве данного вида работ,  в текущем и базовом перио-
дах. Перечень оборудования, его стоимость в базовых ценах и его удельные 
веса принимаются согласно таблице ««Исходные данные для индексации по-
казателя норм основных расходов «Амортизация»» в Сборниках норм основ-
ных расходов на геологоразведочные работы. Стоимость оборудования  в те-
кущих ценах принимается по данным бухгалтерского учета на предприятии 
(но не выше средних цен по региону). 
В стоимость оборудования в текущих ценах включают транспортно-
заготовительские расходы (ТЗР). 
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Пример расчета индекса на амортизацию оборудования для колонково-
го и бескернового бурения  скважин самоходными буровыми установками  
диаметром до 132 мм. (СНОР 5 т.8 стр.7, т.44) приведен в таблице 4. 
Таблица 4 
Расчет индекса на оборудование для колонкового и бескернового бурения 
скважин 
Наименование 
оборудования 
Един. 
измер. 
Уд. вес ин-
дикат ора, 
% 
Цена за един., руб. Индекс ин-
дикат ора 
Средневзвеш. 
индекс СНОР В индекс. пе-
риод 
 
Буровая уста-
новка УГБ- 
1ВС 
 
 
ед. 
 
 
100,0 
 
 
1 760 000,00 
 
 
3 303 796,07 
 
 
1,8772 
 
 
1,877 
    100,00       1,877 
 
При ТЗР на оборудование на предприятии – 4% от стоимости оборудо-
вания, принимаемый индекс на оборудование составит: 1,877 х 1,04 = 1,952 
Структура основных расходов на колонковое и бескерновое бурение  
скважин самоходными буровыми установками диаметром до 132 мм приве-
дена в таблице 5. 
Таблица 5 
Структура основных расходов на колонковое и бескерновое бурение  
скважин самоходными буровыми установками диаметром до 132 мм.1 гр. 
скважин (0 - 30 м),  СНОР 5 т.8 стр.7 
Всего основных расхо-
дов 
В том числе 
затраты на 
оплату труда 
отчисления 
на соц. нуж-
ды 
материальные 
затраты 
амортизация 
руб./ст.-см. 8 376 1 931 758 4 607 1 080 
% 100,0 23,05 9,05 55,00 12,90 
Индекс к расценкам на геологоразведочные работы, рассчитанным по 
СНОР, определяется как средневзвешенный из индексов показателей затрат 
(таблица 6).Таблица 6 
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Расчет индекса к сметной стоимости колонкового и бескернового бурения  
скважин самоходными буровыми установками диаметром до 132 мм 
  
Элементы 
затрат 
Удельн. 
вес 
затрат 
% 
Индекс 
элемента 
затрат 
средне- 
взвешен. 
гр.2*гр.3 
прини- 
маемый 
Заработная плата 23,05 2,66 0,613  
Отчисления на соцстрах 9,05 2,114 0,191  
Материальные затраты 55,00 1,129 0,621  
Амортизация 12,90 1,952 0,252  
Средневзвешенный индекс 100,00   1,677 1,677 
 
Таким образом, индекс перевода в текущие цены – 1,677. Стоимость 1 
ст/см колонкового и бескернового бурения скважин самоходными буровыми 
установками диаметром до 132 мм.в текущих ценах  составит  8 376 х 1,677 = 
14 046 руб. 
 
ОФОРМЛЕНИЕ СМЕТЫ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 
Смета к проекту на геологоразведочные работы составляется по прила-
гаемой форме СМ-1. 
Смета должна быть сброшюрована, проверена и подписана составите-
лем, лицом, осуществляющим проверку, главным геологом (гидрогеологом, 
геофизиком) и руководителем организации- исполнителя.  Смета, после про-
ведения экспертизы ПСД, утверждается заказчиком.  
Форма титульного листа сметы  и смета к проекту приведены в прило-
жении. 
К смете прилагаются:  
− сметно- финансовые расчеты на работы, не предусмотренные ССН; 
− копия экспертного заключения  на расчет нормативов накладных рас-
ходов и плановых накоплений; 
− копии договоров с подрядными организациями; 
 104 
− копии договоров и расчеты, обосновывающие компенсируемые затра-
ты; 
− копия экспертного заключения на проектно-сметную документацию; 
          Если проектом предусматривается привлечение сторонних организаций 
для выполнения подрядных работ, проектно-сметная документация этих 
организаций оформляется в соответствии с перечисленными выше 
требованиями и является частью проектно- сметной документации основного 
исполнителя.  
 
ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
После рассмотрения проектно-сметной документации по объекту на 
НТС исполнителя, ПСД направляется на экспертизу в ФБУ 
«Росгеолэкспертиза». 
На экспертизу представляется: ПСД в полном комплекте, протокол 
рассмотрения ПСД на НТС исполнителя, государственный контракт с  
приложениями, расчет индексов сметной стоимости геологоразведочных 
работ. 
Сметная стоимость геологоразведочных и научно-исследовательских 
работ по объекту не должна превышать цены, определенной протоколом 
заседания конкурсной комиссии.  
По требованию эксперта в необходимых случаях могут быть 
представлены дополнительные материалы, использованные при составлении 
ПСД. 
Экспертиза устанавливает соответствие проекта геологическому 
заданию, оценивает полноту анализа ранее проведенных работ на объекте и 
соответствие методики проектируемых работ геологическим задачам и 
требованиям утвержденных инструкций  по проведению отдельных видов 
геологических исследований на различных стадиях. 
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Проверяется соответствие расчетов затрат времени, труда, транспорта и 
сметных расчетов действующей нормативной базе. 
При проверке расчетов каждое изменение расчета эксперт обязан 
сопровождать ссылкой на соответствующий нормативный документ. 
Незначительные замечания экспертизы устраняются авторами ПСД в 
рабочем порядке. 
При замечаниях, которые могут повлечь изменения в методике 
проектируемых работ, объемах и стоимости составляется предварительное 
экспертное заключение и ПСД направляется исполнителю на исправление с 
указанием срока повторной экспертизы. 
Длительность экспертизы ПСД устанавливается по нормам времени 
утвержденной ФБУ «Геолэкспертиза» в зависимости от вида работ по 
геологическому изучению недр. 
Размер платы за экспертизу проектов согласно Приложению к приказу 
Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 252 составляет: 
Приложение 
к приказу Минприроды России 
от 8 июля 2010 г. N 252 
1. Размеры платы за экспертизу проектов геологического изучения недр 
N п/п Категория 
проектов 
геологического 
изучения недр 
Сметная 
стоимость 
проекта 
(млн. рублей) 
Размер платы за экспертизу (тыс. рублей) 
проектов, 
включающих 3 и 
более видов 
геологоразведочных 
работ 
проектов, включаю-
щих менее 
3 видов 
геологоразведочных 
работ 
1 Крупные более 500 500 300 
2 Средние от 100 до 500 300 200 
3 Малые от 5 до 100 100 50 
4 Мелкие до 5 10 5 
 
При разногласиях между экспертизой и исполнителем, решение 
принимается на НТС заказчика. 
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Экспертное заключение направляется заказчику и исполнителю работ. 
После экспертизы ПСД в двух экземплярах представляется заказчику 
на утверждение. 
Рассмотрение и утверждение ПСД на НТС Заказчика роисходит с 
участием авторов, экспертов и представителей заинтересованных 
организаций. Экспертное заключение и протокол утверждения ПСД на НТС 
заказчика являются неотъемлемой частью проекта. 
При составлении дополнения к проекту (при получении результатов 
работ, требующих изменения методики или объема работ) решение о 
необходимости экспертизы принимается заказчиком. Пересчитанная сметная 
стоимость работ не должна превышать контрактную цену объекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Татарское геологоразведочное управление ОАО «Татнефть» 
 
 
 
Смету утверждаю в сумме: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
_________________________________руб. 
в ценах  2013 года 
 
Начальник Управления по недропользованию 
по Республике Татарстан 
 
________________________ Р. Х. Мутыгуллин 
 
«___»______________2013   г. 
 
 
 
С М Е Т А 
на проведение геологоразведочных работ  
к проекту, утвержденному "___"________2013 г. 
по объекту  
 
" Поисково-оценочные работы для обоснования подземного источника 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов 
Черемшанского района Республики Татарстана" 
 
 (государственный контракт от …………………….. 2013 г. № ……………………) 
 
начало работ 2 квартал 2013 г.      окончание работ 1 квартал 2014 г. 
 
 
 
Руководитель организации-исполнителя   ____________________________________
      
 
 
Зам. начальника по экономике                                   __________________________________ 
 
 
Руководитель ПСГ                                 ______________________________________ 
  
 
 
Казань 
2013 г. 
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Форма СМ-1 
Общая сметная стоимость геологоразведочных работ по объекту: 
Поисково-оценочные работы для обоснования подземного источника пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов 
Черемшанского района Республики Татарстан 
№ 
строк 
Наименование работ и затрат Ед. изм. Объем 
работ 
Ед. сметная 
расценка в 
текущих 
ценах,  
руб. 
Полная 
сметная 
стоимость 
руб. 
1 2 3 4 5 6 
1    ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ        2 571 933 
            
2 А. СОБСТВЕННО ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ  
      2 390 216 
            
3 Предполевые работы       112 703 
4 Проектирование бр/см 53,40 2 110,55 112 703 
5 Полевые работы       1 835 678 
6 Обследование территории       8 043 
7 Рекогносцировочное обследование территории 10 км 0,87 1 230,46 1 071 
8 Обследование родников 10 родн. 0,50 3 319,40 1 660 
9 Обследование колодцев колодец 4,00 350,49 1 402 
10 Содержание автомобиля типа УАЗ маш/час 9,80 399,00 3 910 
11 Бурение скважин       580 912 
12 2 группа скважин         
13 Монтаж, демонтаж самоходных буровых устано-
вок УРБ-2А2 2 группа скважин  - летом, диаметр 
бурения 133-250 мм   
м/д 3,00 19 435,88 58 308 
14 Бескерновое бурение диаметром 295 мм         
14.1. по породам 2 кат. м 20,00 560,01 11 200 
14.2. по породам 3 кат. м 28,00 933,35 26 134 
15 Бескерновое бурение диаметром 215,9 мм         
15.1. по породам 2 кат. м 66,00 373,34 24 640 
15.2. по породам 3 кат. м 56,00 746,68 41 814 
16 Колонковое бурение диаметром 93 мм 2 гр. скв.         
16.2. по породам 3 кат. м 68,00 704,21 47 886 
17 Расширение 2 гр. скважин со 93 мм до 146 мм мм         
17.1. по породам 3 кат. м 68,00 336,01 22 849 
18 Проработка   опер. 8,00 7 093,43 56 747 
19 Разбуривание цементного стакана диам. 215,9 
мм 
м 15,00 933,35 14 000 
20 Разбуривание цементного стакана диам. 146 мм м 15,00 746,68 11 200 
21 Промывка скважины диам. св. 132 мм 0-100 м опер. 7,00 1 722,90 12 060 
22 Спуск труб в породах  100 м 1,70 12 491,02 21 235 
23 Спуск труб в трубах 100 м 0,48 5 599,42 2 688 
24  Установка фильтра на губине 75-85 м, длина 
рабочей части 6 м,впотай  
опер. 1,00 12 060,29 12 060 
25  Установка фильтра на глубине 48-80 м, впотай, 
длина рабочей части 18 м  
опер. 1,00 14 070,34 14 070 
26  Установка фильтра на глубине 46-66 м, впотай, 
длина рабочей части 20 м  
опер. 1,00 12 347,44 12 347 
27  Цементирование глубиной до 100 м с помощью 
бурового насоса   
опер. 6,00 4 020,10 24 121 
29 ОЗЦ опер. 4,00 34 372,46 137 490 
30 Геофизические исследования  опер. 3,00 10 021,13 30 063 
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55 Опытно-фильтрационные работы       349 211 
56 2 гр. скважин         
57  Подготовка и ликвидация опытов по прокачке 
воды эрлифтом , 2 гр. скв.  
        
57.1.  Скважина 1 Саминовка  п/л 1,00 9 514,34 9 514 
57.2.  Скважина 2 Сосновка  п/л 1,00 9 910,77 9 911 
57.3.  Скважина 3 Лагерка  п/л 1,00 8 325,05 8 325 
58  Подготовка и ликвидация опытов по прокачке 
воды насосом , 2 гр. скв.  
п/л 1,00     
58.1.  Скважина 1 Саминовка  п/л 1,00 5 036,85 5 037 
58.2.  Скважина 2 Сосновка  п/л 1,00 5 036,85 5 037 
58.3.  Скважина 3 Лагерка  п/л 1,00 4 708,36 4 708 
59  Проведение опытов по прокачке воды эрлифтом 
, 2 гр. скв.  
опыт 3,00 5 159,88 15 480 
60  Проведение опытов по откачке воды насосом, 2 
гр. скв.  
опыт 3,00 71 851,22 215 554 
61  Наблюдение за восстановлением уpовня воды в 
скважинах (буровой бригадой, УРБ 2А2), после 
прокачек и откачек  
набл. 3,00 25 214,99 75 645 
62 Режимные наблюдения       49 850 
63  Подготовка и ликвидация откачек погружным 
насосом "Водолей"  
п/л 6,00 3 626,17 21 757 
64  Откачка погружным насососом "Водолей"  отк. 6,00 1 189,51 7 137 
65  Затраты буровой установки УРБ 2А2  маш/час 15,12 1 174,00 17 751 
66  Измерение уровня воды в скважине  измер. 6,00 35,19 211 
67  Отбор проб воды из водотоков          
67.1  0,5 литров  10 проб 2,40 626,96 1 505 
67.2  1,0 литров  10 проб 1,20 1 240,63 1 489 
68 Топографо- геодезические работы  скв. 3,00 22 356,00 67 068 
69 Наземны е геофизические исследования ме-
тодом ЯМР-томографии 
ф.т. 3,00 34 229,39 102 688 
70 Прочие полевые работы       677 906 
71 Геологическое сопровождение буровых и опыт-
но- фильтрационных работ 
ч/смен 78,66 1 183,43 93 089 
72 Амортизация вагон-домика ваг/мес 1,26 5 152,00 6 492 
73 Обсадные трубы, остающиеся в скважине         
73.1.  диамет ром - 245 мм  м 48,00 2 470,34 118 576 
73.2.  диамет ром - 168 мм  м 170,00 1 415,14 240 574 
73.3.  диамет ром - 127 мм  м 74,00 1 194,04 88 359 
74  Цемент   т 4,348 3 980,00 17 305 
75  Глинопорошок  т 10,11 5 830,00 58 941 
76 Изготовление фильтра сетчатого фильтра диам. 
127 мм 
м 44,00 1 240,22 54 570 
77 Организация и ликвидация полевых работ руб.     49 563 
78 Организация полевых работ руб.     27 535 
79 Ликвидация полевых работ руб.     22 028 
80 Лабораторные исследования руб.     61 029 
80.1.  Полный химический анализ воды проба 3,00 6 124,48 18 373 
80.2. Сокращенный химический анализ воды проба 11,00 3 514,05 38 655 
80.3. Определение нефтепродуктов проба 3,00 1 333,62 4 001 
81 Камеральная обработка материалов и со-
ставление отчета 
чел/мес 6,35 52 164,25 331 243 
82 Б. Сопутствующие работы и затраты руб.     181 717 
82.1. Транспортировка грузов и персонала  руб.     181 717 
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83 Накладные расходы % 20,00   514 387 
84 Плановые накопления % 20,00   617 264 
            
85 Компенсируемые затраты руб.     280 326 
86 Полевое довольствие чел/дней 476,37 450,00 214 367 
87 Содержание бульдозера для рекультивации маш/час 20,79 661,00 13 742 
88 Экспертиза ПСД (ФБУ "Росгеолэкспертиза") закл. 1,00 10 000,00 10 000 
89 Составление рецензии рец. 1,00 2 217,00 2 217 
90 Экспертиза подсчета запасов закл. 1,00 40 000,00 40 000 
            
91 Подрядные работы       171 183 
92 Геофизические исследования скважин (ООО 
ТНГ-Групп) 
выезд 3,00 48 589,67 145 769 
93 Производство химических анализов (ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии" ) 
проб. 3,00 3 233,06 9 699 
94 Бактериологический анализ (ФБУЗ "Центр гигие-
ны и эпидемиологии" ) 
проб 3,00 177,97 534 
95 Радиологический анализ (ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии" ) 
проб 3,00 1 727,12 5 181 
96 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  закл. 1,00 10 000,00 10 000 
            
97 Итого руб.     4 155 093 
98 НДС руб.     747 917 
99 ВСЕГО руб.     4 903 010 
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Форма СМ-4 
Расчет единичных сметных расценок 
№ 
п/п  
по 
смете 
Наименование работ Ед. изм. 
Норма 
времени, 
отр./см, 
бр./см 
Попра-
вочные 
коэфф. 
к норме 
Норма 
врем. с 
учетом 
попр. 
коэфф. 
НОР на 
расчетную 
един.(руб. 
на 1 смену)- 
(форма СМ-
5) 
Ед. сметная 
расценка в 
ценах 
СНОР-93, 
руб. 
Ин-
декс 
2013г. 
Ед. сметная 
расценка в 
текущих 
ценах,  
руб. 
Объем 
Затраты  
времени, 
бр/см 
Итого сто-
имость в 
текущих 
ценах, руб 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Рекогносцировочное обсле-
дование территории 10 км 0,41 1,0 0,410 1 385,55 568,08 2,166 1 230,46 0,87 0,36 1 071 
2 Обследование водопунктов:                       
2.1. родники 10 род-
ников 1,09 1,0 1,090 1 895,04 2 065,59 1,607 3 319,40 0,50 0,55 1 660 
2.2. колодец колодец 0,122 1,0 0,122 1 714,13 209,12 1,676 350,49 4,00 0,49 1 402 
3  Монтаж, демонтаж самоход-
ных буровых установок  2 
группа скважин  - летом, диа-
метр бурения 133-250 мм    м/д 1,8 1 1,800   12 940,00 1,502 19 435,88 3,00 5,40 58 308 
4  Бескерновое бурение диам. 
295 мм                        
4.1.  по породам 2 кат.  м 0,03 1,00 0,030 14 217,00 426,51 1,313 560,01 20,00 0,60 11 200 
4.2.  по породам 3 кат.  м 0,05 1,00 0,050 14 217,00 710,85 1,313 933,35 28,00 1,40 26 134 
5  Бескерновое бурение диам. 
133-250 мм                        
5.1.  по породам 2 кат.  м 0,02 1,00 0,020 14 217,00 284,34 1,313 373,34 66,00 1,32 24 640 
5.2.  по породам 3 кат.  м 0,04 1,00 0,040 14 217,00 568,68 1,313 746,68 56,00 2,24 41 814 
6  Колонковое бурение диамет-
ром 93 мм 2 гр. скв.                        
6.1.  по породам 3 кат.  м 0,04 1,2 0,048 11 123,00 533,90 1,319 704,21 68,00 3,26 47 886 
7  Расширение 2 гр. скважин с 
93 мм до 146 мм мм                        
7.1.  по породам 3 кат.  
 
 
 
 
м 
 
0,03 
 
0,60 
 
0,018 
 
14 217,00 
 
255,91 
 
1,313 
 
336,01 
 
68,00 
 
1,22 
 
22 849 
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8  Вспомогательные работы, 
сопутствующие бурению 
(проработка скважин, разбу-
ривание цем. моста) 2 группа 
скважин диаметр  133-250 мм 
(самоходная буровая уста-
новка УРБ-2А2).                         
8.1.  Проработка    опер. 0,38 1,00 0,380 14 217,00 5 402,46 1,313 7 093,43 8,00 3,04 56 747 
8.2.  Разбуривание цементного 
стакана диам. 215,9 мм  м 0,05 1,00 0,050 14 217,00 710,85 1,313 933,35 15,00 0,75 14 000 
8.2.  Разбуривание цементного 
стакана диам. 146 мм  м 0,04 1,00 0,040 14 217,00 568,68 1,313 746,68 15,00 0,60 11 200 
9  Вспомогательные работы, 
сопутствующие бурению 
(промывка скв., спуск труб, 
цементирование колонны, 
установка фильтра) 2 группа 
скважин диаметр  133-250 мм 
(самоходная буровая уста-
новка УРБ-2А2).                         
9.1.  Промывка скважины диам. 
св. 132 мм 0-100 м  опер. 0,12 1,00 0,120 10 161,00 1 219,32 1,413 1 722,90 7,00 0,84 12 060 
9.2.  Спуск труб в породах   100 м 0,87 1,00 0,870 10 161,00 8 840,07 1,413 12 491,02 1,70 1,48 21 235 
9.3.  Спуск труб в трубах  100 м 0,39 1,00 0,390 10 161,00 3 962,79 1,413 5 599,42 0,48 0,19 2 688 
9.4.  Установка фильтра на губине 
75-85 м, длина рабочей части 
6 м,впотай  опер. 0,84 1,00 0,840 10 161,00 8 535,24 1,413 12 060,29 1,00 0,84 12 060 
9.5.  Установка фильтра на глу-
бине 48-80 м, впотай, длина 
рабочей части 18 м  
опер. 0,98 1,00 0,980 10 161,00 9 957,78 1,413 14 070,34 1,00 0,98 14 070 
9.6.  Установка фильтра на глу-
бине 46-66 м, впотай, длина 
рабочей части 20 м  
опер. 0,86 1,00 0,860 10 161,00 8 738,46 1,413 12 347,44 1,00 0,86 12 347 
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9.7.  Цементирование глубиной до 
100 м с помощью бурового 
насоса   опер. 0,28 1,00 0,280 10 161,00 2 845,08 1,413 4 020,10 6,00 1,68 24 121 
10  Вспомогательные работы, 
сопутствующие бурению 
(ОЗЦ, ГИС) 2 группа скважин 
диаметр  133-250 мм (само-
ходная буровая установка 
УРБ-2А2).                       0 
10.1.  ОЗЦ  опер. 3,43 1,00 3,430 6 103,00 20 933,29 1,642 34 372,46 4,00 13,72 137 490 
10.2.  Геофизические исследования   опер. 1,00 1,00 1,000 6 103,00 6 103,00 1,642 10 021,13 3,00 3,00 30 063 
11  Подготовка и ликвидация 
опытов по прокачке воды эр-
лифтом , 2 гр. скв.  п/л                     
11.1.  Скважина 1 Саминовка  п/л 0,96 1,00 0,960 5 992,00 5 752,32 1,654 9 514,34 1,000 0,96 9 514 
11.2.  Скважина 2 Сосновка  п/л 1,00 1,00 1,000 5 992,00 5 992,00 1,654 9 910,77 1,000 1,00 9 911 
11.3.  Скважина 3 Лагерка  п/л 0,84 1,00 0,840 5 992,00 5 033,28 1,654 8 325,05 1,000 0,84 8 325 
12  Подготовка и ликвидация 
опытов по прокачке воды 
насосом , 2 гр. скв.  п/л                     
12.1.  Скважина 1 Саминовка  п/л 0,46 1,00 0,460 6 835,00 3 144,10 1,602 5 036,85 1,000 0,46 5 037 
12.2.  Скважина 2 Сосновка  п/л 0,46 1,00 0,460 6 835,00 3 144,10 1,602 5 036,85 1,000 0,46 5 037 
12.3.  Скважина 3 лагерка  п/л 0,43 1,00 0,430 6 835,00 2 939,05 1,602 4 708,36 1,000 0,43 4 708 
13  Проведение опытов по про-
качке воды эрлифтом , 2 гр. 
скв.  опыт 0,50 1,00 0,500 5 897,00 2 948,50 1,750 5 159,88 3,00 1,50 15 480 
14  Проведение опытов по откач-
ке воды насосом, 2 гр. скв.  опыт 6,86 1,00 6,860 6 727,00 46 147,22 1,557 71 851,22 3,00 20,58 215 554 
15  Наблюдение за восстановле-
нием уpовня воды в скважи-
нах (буровой бригадой, УРБ 
2А2), после прокачек и отка-
чек  набл. 3,00 1,00 3,000 4 781,00 14 343,00 1,758 25 214,99 3,00 9,00 75 645 
16  Подготовка и ликвидация от-
качек погружным насосом 
"Водолей"  
 
опыт 0,40 1,00 0,400 6 108,78 2 443,51 1,484 3 626,17 6,00 2,40 21 757 
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17  Откачка погружным насосо-
сом "Водолей"  опыт 0,23 1,00 0,230 3 325,91 764,96 1,555 1 189,51 6,00 1,38 7 137 
18  Измерение уровня воды в 
скважине  опыт 0,024 1,00 0,024 694,37 16,66 2,112 35,19 6,00 0,14 211 
19  Отбор проб воды из водото-
ков                        
20  0,5 литров  10 проб 0,20 1,00 0,200 1 996,69 399,34 1,570 626,96 2,40 0,48 1 505 
21  1,0 литров  10 проб 0,37 1,00 0,370 2 251,89 833,20 1,489 1 240,63 1,20 0,44 1 489 
22  Полный химический анализ 
воды  проба 6,71 1,00 6,710 1 087,89 7 299,74 0,839 6 124,48 3,00 20,13 18 373 
23  Сокращенный химический 
анализ воды  проба 3,85 1,00 3,850 1 087,89 4 188,38 0,839 3 514,05 11,00 42,35 38 655 
24 Определение нефтепродуктов проба 1,78 1,00 1,780 886,66 1 578,25 0,845 1 333,62 3,00 5,34 4 001 
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Форма СМ-5 
Расчеты  основны х расходов на расчетную единицу по работам, осмеченным в СНОР-93 
(Коэффициенты : по оплате труда- 1,15; по материалам (ТЗР) - 1,16; по амортизации - 1,04) 
 
№
№ 
п/п 
  Обос-
нова-
ние в 
СНОР-
93 
Един. измер. Основные расходы по СНОР Основные расходы с учет ом коэффициент а 
Зат рат ы 
на опла-
т у т руда 
Ст рахо-
вые 
взносы 
Мат е-
риалы 
Амор-
т изация 
ИТОГО Зат ра-
т ы на 
оплат у 
т руда 
Ст ра-
ховые 
взносы 
Мат е-
риалы 
Амор
т иза-
ция 
ИТОГО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Рекогносцировочное обследование 
территории 
2-11-2 чел-мес. 21798 8502 300   30 600 25 068 9 777 348   35 193 
чел/смена                   1 385,55 
2 Обследование водопунктов:                         
2.1. родники 1/1-7-
1 
  
гр/мес 20 284 7 911 12 885 733 41 813 23 327 9 098 14 947 762 48 134 
гр/смена                   1 895,04 
2.2. колодцы 1/1-7-
2 
  
гр/мес 20 284 7 911 8 924 733 37 852 23 327 9 098 10 352 762 43 539 
гр/смена                   1 714,13 
3  Монтаж, демонтаж самоходных 
буровых установок 2 группа сква-
жин  - летом, диаметр бурения 133-
250 мм    
5д.-
24-5 
1 м/д 3 521 1 356 3 658 2 970 11 505 4 049 1 559 4 243 3 089 12 940 
4  Бескерновое бурение скважин  5-13-5 ст/см 2 372 933 6 995 2 213 12 513 2 728 1 073 8 114 2 302 14 217 
5  Колонковое бурение диаметром до 
132 мм 2 гр. скв.  
5-8-8 ст/см 1 954 770 5 480 1 570 9 774 2 247 886 6 357 1 633 11 123 
6  Расширение 2 гр. скважин 133-250 
мм  
5-13-5 ст/см 2 372 933 6 995 2 213 12 513 2 728 1 073 8 114 2 302 14 217 
7  Вспомогательные работы, сопут-
ствующие бурению (проработка 
скважин, разбуривание цем. моста) 
2 группа скважин диаметр  133-250 
мм  
5-13-5 ст/см 2 372 933 6 995 2 213 12 513 2 728 1 073 8 114 2 302 14 217 
8  Вспомогательные работы, сопут-
ствующие бурению (промывка скв., 
спуск труб, цементирование колон-
ны, установка фильтра) 2 группа 
скважин диаметр  133-250 мм  
 
5-13-5 ст/см 2 372 933 3 498 2 213 9 016 2 728 1 073 4 058 2 302 10 161 
% 26,31 10,35 38,80 24,54 100,00           
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9  Вспомогательные работы, сопут-
ствующие бурению (ОЗЦ, ГИС) 2 
группа скважин диаметр  133-250 мм  
5-13-5 ст/см 2 372 933   2 213 5 518 2 728 1 073   2 302 6 103 
% 42,99 16,91   40,10 100,00           
10  Подготовка и ликвидация опытов 
по прокачке воды эрлифтом , 2 гр. 
скв.  
5-8-8 
и 1/4-
1-1 
бр/см 1 954 770 1 057 1 570 5 351 2 247 886 1 226 1 633 5 992 
% 36,52 14,39 19,75 29,34 100,00           
11  Подготовка и ликвидация опытов 
по прокачке воды насосом , 2 гр. 
скв.  
5-8-8 
и 1/4-
3-2 в 
мат-х 
бр/см 1 954 770 1 784 1 570 6 078 2 247 886 2 069 1 633 6 835 
% 32,15 12,67 29,35 25,83 100,00           
12  Проведение опытов по прокачке 
воды эрлифтом , 2 гр. скв.  
5-8-8 
и 1/4-
5-1 
бр/см 1 954 770 794 1 772 5 290 2 247 886 921 1 843 5 897 
% 36,94 14,56 15,00 33,50 100,00           
13  Проведение опытов по откачке 
воды насосом, 2 гр. скв.  
5-8-8 
и 1/4-
5-5 
бр/см 1 954 770 1 534 1 745 6 003 2 247 886 1 779 1 815 6 727 
% 32,55 12,83 25,55 29,07 100,00           
14  Наблюдение за восстановлением 
уpовня воды в скважинах (буровой 
бригадой, УРБ 2А2), после прока-
чек и откачек  
5-8-8 
и 1/4-
5-25 
бр/см 1 954 770 13 1 570 4 307 2 247 886 15 1 633 4 781 
% 45,37 17,88 0,30 36,45 100,00           
15  Подготовка и ликвидация откачек 
погружным насосом "Водолей"  
1/4-3-
1 
гр/мес. 33 979 13 252 45 314 46 426 138 971 39 076 15 240 52 564 48 
283 
155 163 
гр/смена                   6 108,78 
16  Откачка погружным насососом 
"Водолей"  
1/4-5-
5 
гр/мес. 21 675 8 453 38 964 4 455 73 547 24 926 9 721 45 198 4 633 84 478 
гр/смена                   3 325,91 
17  Измерение уровня воды в сква-
жине  
1/4-6-
1 
чел/мес. 10 251 3 998 1 078   15 327 11 789 4 598 1 250   17 637 
чел/смена                   694,37 
   Отбор проб воды из водотоков                          
18  0,5 литров  1/4-
11-1 
гр/мес. 19 654 7 665 16 413 250 43 982 22 602 8 815 19 039 260 50 716 
гр/смена                   1 996,69 
19  1,0 литров  1/4-
11-2 
гр/мес. 19 654 7 665 22 001 250 49 570 22 602 8 815 25 521 260 57 198 
гр/смена                   2 251,89 
20 Химический анализ 7-1-1 бр/мес 16 046 6 258 127 883 9 376 159 563 18 453 7 197 148 344 9 751 183 745 
  бр/час                   1 087,89 
21 Определение нефтепродуктов 7 д.-1-
1 
бр/мес 26 146 10 198 35 488 64 226 136 058 30 068 11 728 41 166 66 
795 
149 757 
  бр/час                   886,66 
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Расчет №1 
сметной стоимости проектирования 
      чел/смена   
Наименование затрат Ед. изм. Кол-во 
Расценка  
на ед. в 
ценах 
1993г. 
Всего  
с РК=1,15, 
руб 
  
Затраты  труда:           
Нач. партии ч/см 5,00 780 4 485,00  
Ведущий гидрогеолог ч/см 25,40 539 15 744,19   
Инженер 1 кат ч/см 10,00 539 6 198,50   
 Экономист 1 кат ч/см 13,00 476 7 116,20  
Итого: руб.     33 543,89 в текущих ценах 
Дополнительная з/плата, 7,9% "     2 649,97 индекс сумма 
Итого зарплата "     36 193,86 2,313 83 716,40 
Страховые взносы 31% "         25 952,08 
Всего зарплата "         109 668,48 
Материалы 5%от осн и доп. 
з/пл  "         3 034,72 
Итого основных расходов           112 703,20 
Объем работ бр/см 53,40       2 110,55 
         
 
РАСЧЕТ № 2 
сметной стоимости геологического сопровождения буровых и опытно- фильтрационных работ 
  
     Объем 1 чел/смена   
Наименование затрат Ед. изм. Кол-во 
Расценка  
на ед. в 
ценах 
1993г. 
Всего  
с РК=1,15, 
руб 
  
Затраты  труда:           
Геолог 2 кат. чел/смен 0,64 476 350,34   
Итого: руб.     350,34 в текущих ценах 
Дополнительная з/плата, 7,9% "     27,68 индекс сумма 
Итого зарплата "     378,02 2,313 874,36 
Страховые взносы 31% "         271,05 
Всего зарплата "         1 145,41 
Материалы 5%от осн и доп. з/пл  "         38,02 
Итого основных расходов           1 183,43 
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РАСЧЕТ № 3   
сметной стоимости изготовления фильтра сетчатого (на трубе длиной 4,5 м)    
     Объем 1 фильтр   
Наименование затрат Ед. изм. Кол-во 
Расценка  
на ед. в 
ценах 
1993г. 
Всего  
с РК=1,15, 
руб 
  
Затраты  труда:           
Электрогазосварщик 5 разр. чел/см 0,190 331 72,32   
Токарь 4 разр. чел/см 0,095 291 31,79   
Фильтровщик 4 разр. чел/см 0,179 291 59,90   
Стропальщик 4 разр. чел/см 0,262 291 87,68   
Итого: руб.     251,69 в текущих ценах 
Дополнительная з/плата, 7,9% "     19,88 индекс сумма 
Итого зарплата "     271,57 2,313 628,14 
Страховые взносы 31% "         194,72 
Всего зарплата "         822,86 
Материалы  "           
Сетка галунная   кв. м 2,800 1204,57   1,00 3 372,80 
Проволока   кг 4,070 322,97   1,00 1 314,49 
Кислород   баллон 0,333 152,76   1,00 50,87 
Пропан   баллон 0,013 436,44   1,00 5,67 
Амортизация трубонарезного 
станка   мес. 
0,0168 850,75   
1,00 14,29 
Итого основных расходов           5 580,98 
Длина трубы 
  м 4,5 1240,22       
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РАСЧЕТ № 4   
сметной стоимости проведения иссследований методом ЯМР-томографии   
     Объем 1 исслед.   
Наименование затрат Ед. изм. Кол-во 
Расценка  
на ед. в 
ценах 
1993г. 
Всего  
с РК=1,15, 
руб 
  
Затраты  труда:           
Ведущий геолог  чел/смен 3,00 539 1 859,55   
Инженер- программист 2 кат. чел/смен 3,00 476 1 642,20   
Рабочий 3 кат. (3 чел.) чел/смен 6,00 258 1 780,20   
Итого: руб.     5 281,95 в текущих ценах 
Дополнительная з/плата, 7,9% "     417,27 индекс сумма 
Итого зарплата "     5 699,22 2,313 13 182,30 
Страховые взносы 31% "         4 086,51 
Всего зарплата "         17 268,81 
Материалы 5%от осн и доп. з/пл  "         573,14 
Амортизация прибора Numis + мес. 0,12 62 362     7 483,44 
Содержание автомобиля типа УАЗ 
(2.4.1.1.) маш/час 21,00 424     8 904,00 
Итого основных расходов           34 229,39 
         
 
Расчет № 5 
сметной стоимости камеральной обработки материалов и составления отчета 
Наименование затрат Ед. изм. Кол-во Расценка  
на ед. 
Всего  
с РК=1,15, 
руб 
  
Затраты  труда:           
Нач. партии   ч/мес 0,10 19800 2 277,00  
Вед. гидрогеолог ч/мес 1,50 13700 23 632,50   
Гидрогеолог 1 кат. ч/мес 3,85 13700 60 656,75  
Инженер-программист 1 кат. ч/мес 1,00 12100 12 100,00   
Итого: руб.     98 666,25 в текущих ценах 
Дополнительная з/плата, 7,9%  "     7 794,63 индекс сумма 
Итого зарплата "     106 460,88 2,313 246 244,02 
Страховые взносы 31% "         76 335,65 
Всего зарплата "         322 579,67 
Материалы 5% от осн и доп. з/пл "         8 663,82 
Итого основных расходов "         331 243,49 
Объем работ ч/мес. 6,35       52 164,33 
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